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1 Johdanto 
 
Mielenkiintoinen, haastava ja kaikin puolin sopiva opinnäytetyön aihe ei tullut minulle 
kirkkaana oivalluksena omien kiinnostusten kohteiden kautta. Tiedostin prosessin ole-
van laaja ja kokonaisvaltainen osa jokapäiväistä elämää, enkä halunnut tarttua sellai-
seen aiheeseen, joka ei pystyisi pitämään mielenkiintoani yllä loppuun saakka. Onnek-
si sen sijaan sopiva aihe löysi minut: vastasyntynyt Musiikkitalon Kuoro kaipasi syksyn 
ensiesiintymiseensä edustavia asuja, jotka sointuisivat yhteen Musiikkitalon ilmeen ja 
tunnelman kanssa. Kuoron johtaja Tapani Länsiö, joka tunsi ohjaajani Raija Höltän 
ennalta, päätti tarjota vaatetusalan opiskelijalle mahdollisuutta suunnitella ja saattaa 
esiintymisasut tuotantoon lopputyönään. 
 
Koulun loppuvaiheilla en vieläkään tiennyt, olinko kiinnostunut enemmän suunnittelijan 
vai mallimestarin töistä. Sen tähden olin mielissäni – myönnetään, myös vähän kau-
huissani – mahdollisuudesta toteuttaa projekti kokonaisuudessaan itse. Kerrankin oma 
suunnittelutyö tulisi toteutumaan ja olemaan myös esillä. En myöskään ollut aiemmin 
mitoittanut vaatteita suurelle joukolle erikokoisia ja -ikäisiä ihmisiä. Viehätyin ajatukses-
ta, että vaatteen suunnittelutyössä voisi käyttää pohjana sitä ympäristöä, mihin vaate 
tulisi asettumaan. Kuorotoiminnasta minulla ei ollut aavistustakaan ennakkoon, mutta 
klassinen musiikki ja moderni arkkitehtuuri eivät olleet vieraita aiheita. 
 
Alusta asti oli selvää, että tutkimus olisi laadullinen, sillä siinä keskityttäisiin tutkimaan 
suppeaa aihetta intensiivisesti ja monelta kannalta. Perehdyin vastaaviin opinnäytetöi-
hin, joiden perusteella päättelin, että työni olisi viisainta toteuttaa tapaustutkimuksena. 
Vaikeampaa oli päättää, miten lähestyisin aihetta teorian kannalta, sillä projektiin liittyi 
suunnittelua, mitoitusta, laadunvalvontaa, projektinhallintaa sekä valmistuttamista. Nä-
kökulma selkeytyi kuitenkin siinä vaiheessa kun ymmärsin, että ongelmanratkaisu on 
osa suunnitteluprosessia – kaikki laadun kannalta oleelliset seikat kuuluvat loppujen 
lopuksi tuotesuunnitteluun. 
 
Kirjallisen työn alussa perehdytään tutkimuksen alkuasetelmiin, tutkimusongelmaan ja 
teoreettiseen viitekehykseen. Seuraavaksi tarkastellaan sellaisia tuotesuunnittelun ja 
muotoilun periaatteita, jotka ovat sovellettavissa vaatesuunnitteluun, kun se toteute-
taan tilaustyönä yrityksen toimeksiannosta. Teoriaosuuden jälkeen kuvailen Musiikkita-
lon Kuoron esiintymisasujen suunnittelu- ja hankintaprosessia. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Projektin tavoitteena oli tuottaa Musiikkitalon Kuorolle toimiva, esteettinen ja ympäris-
töönsä sointuva asukokonaisuus sovitun budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää, miten prosessi etenee, jotta saavutetaan toivottu loppu-
tulos. Sen oli vastattava myös kysymykseen, mitä tekijöitä on otettava huomioon suun-
niteltaessa ja toteutettaessa esiintymisasut Musiikkitalon Kuorolle (Kuva 1). Tutkimus 
oli laadullinen: kohdetta pyrittiin tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ai-
neisto koottiin luonnollisissa, todellisissa tilanteissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
1997, 124–126). 
 
Työ toteutettiin tapaustutkimuksena, sillä tavoitteena oli saada yksityiskohtaista, inten-
siivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta. Tapaustutkimukselle tyypillisesti kiinnostuksen 
kohteina olivat prosessi, havainnot ja ilmiöiden yhteys ympäristöön. (Hirsjärvi ym. 
1997, 125.) Tapaustutkimus voi sisältää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutki-
musmenetelmiä (Hirsjärvi ym. 1997, 180). Käytin tutkimuksessa laadullisia tutkimus-
menetelmiä, kuten osallistuvaa havainnointia, visuaalisen aineiston sisällönanalyysiä, 
teemahaastatteluita ja avoimia kysymyksiä. 
 
Tapaustutkimuksessa tutkimussuunnitelma muotoutuu osittain tutkimuksen edetessä – 
tutkimus on joustava ja suunnitelmat muuttuvat tilanteen mukaan. Aineistoa tarkastel-
laan yksityiskohtaisesti ja monitahoisesti. Tutkijan on luotettava omiin havaintoihinsa; 
laadullista tutkimusta voidaan ajatella eräänlaisena juonellisena tarinana, jossa tutkija 
toimii kertojan äänenä. (Hirsjärvi ym. 1997, 124–180.) 
 
Opinnäytetyöni täyttää myös monet soveltavan tutkimuksen tuntomerkit: se oli projekti-
luonteinen, tiukasti aikaan ja kustannuksiin sidottu sekä suunnattu asiakkaalle. Sovel-
tavissa tutkimuksissa on vähän yhdenmukaisuutta tutkimuksesta toiseen, joten aka-
teemiset tutkijat pitävät niitä yleensä hieman epäilyttävinä. Soveltava tutkimus sisältää 
kenttätutkimusta, ongelmanratkaisua, vaikutusten ennustamista ja erilaisten tuotteiden 
tai palveluiden kehittämistä ja testaamista. (Hirsjärvi ym. 1997, 124.) 
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Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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3 Vaatesuunnittelu tilaustyönä 
 
3.1 Tuotteen ominaisuudet ja laatu 
 
Tuote on onnistunut, kun siinä yhdistyvät sekä suunnittelijan että tuottavan yrityksen 
taiteelliset ja kaupalliset tavoitteet ympäristön ja kuluttajan asettamiin vaatimuksiin. 
Jokaisessa suunnittelutehtävässä tulee ottaa huomioon sosiaaliset, humaanit, taloudel-
liset ja tekniset tekijät. Suunnittelija valitsee itse, miten hän suhtautuu näihin tekijöihin 
ja millaisia keinoja hän käyttää niiden ilmaisemiseen. Täydellisyyttä on tuskin koskaan 
mahdollista tavoittaa, joten suunnittelutyön tavoitteena on saada aikaan mahdollisim-
man hyvä tuote. Hyvänä voidaan pitää sellaista tuotetta, joka ylittää jokaisen sille ase-
tetun vaatimuksen alarajan. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 23–25.) Onnistuneessa 
tuotteessa vaatimukset on otettu huomioon oikeassa suhteessa siihen nähden, mikä 
on tuotteen tavoiteltu funktio (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 109–125). Esimerkiksi 
koska suojahaalarin ja bisnespuvun olennaisin funktio on erilainen, kaikille työvaatteille 
asetettuja vaatimuksia painotetaan niiden suunnittelussa eri tavalla. 
 
Victor Papanekin funktiokokonaisuus määrittelee tuotteelle asetetut vaatimukset seu-
raavalla tavalla (Kuva 2): käyttö, tarve, telesis, assosiaatio, estetiikka ja menetelmä. 
Telesis merkitsee Papanekin mukaan sitä, että muotoilun tulee ilmentää niitä aikoja ja 
olosuhteita, joissa tuote on syntynyt. Assosiaatioihin vaikuttavat yksilön tuntemukset 
tiettyjä arvoja ja asenteita kohtaan – arvomaailmaamme puolestaan heijastuvat henki-
lökohtaiset ja yhteisölliset tarpeet. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 23–27.) 
 
 
Kuva 2. Papanekin funktiokokonaisuus. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 25.) 
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Papanekin ajatus funktiosta on vain yksi tapa kuvata niitä tekijöitä, joita tarvitaan onnis-
tuneeseen tuotteeseen. Kettunen (2000, 13) ilmaisee ne muutettuna ymmärrettäväm-
pään arkikieleen: käyttökelpoisuus, ulkonäkö ja kommunikaatio. Tuotteen tulee synnyt-
tää fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja ideologista mielihyvää – sen lisäksi, että malli on 
hyvin muotoiltu ja näyttää miellyttävältä, tuotteen on oltava käyttäjälle sopiva, turvalli-
nen ja käyttökelpoinen (Kettunen 2000, 30–36).  
 
Taulukko 1. Laadun ominaisuudet. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 114.) 
 
 
Tuotetta voidaan myös tarkastella käsittelemällä laatuominaisuuksia. Laadun ominai-
suuksilla (Taulukko 1) ei sinänsä ole tärkeysjärjestystä, mutta niiden korostus vaihtelee 
suunnittelutehtävän mukaan (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 114). Suunnittelulla pyri-
tään tuotteen kokonaislaadun kohottamiseen. Muotoratkaisuilla ja materiaali- ja väriva-
linnoilla voidaan vaikuttaa siihen, että tuote sopii käyttötarkoitukseensa ja -
ympäristöönsä. Estetiikka kulkee koko suunnitteluprosessin ajan mukana oleellisena 
osana kokonaisuutta. Ulkomuoto on ratkaisevassa asemassa tuotteen kokemisen kan-
nalta – se vaikuttaa siihen, minkälainen ensikäsitys tuotteesta syntyy ja miten miellyttä-
väksi se koetaan käytössä. Suunnittelija ei kuitenkaan voi olla ainoastaan esteetikko, 
sillä hänen tehtävänsä sisältää laajemman ongelmakentän, johon kuuluvat esimerkiksi 
tekniikka, havaintopsykologia, markkinointi, fysiologia, ergonomia ja taloustiede. Olen-
naista on kokonaisuuden hallinta, joka voi tapahtua vain sen kautta, että suunnittelija 
tiedostaa kaikki suunnittelutyössä huomioitavat osatekijät (Liite 1). (Häti-Korkeila & 
Kähönen 1981, 6–7, 72–79, 126–143.)  
 
Tekninen toiminta Käyttöominaisuudet Kulttuuriominaisuudet 
Suorituskyky Sopivuus käyttäjälleen Vallitsevat käsitykset 
Toimintavarmuus Käsittelyn helppous Tavat 
Kestävyys Huoltomahdollisuudet Moraaliset arvot 
 Korjausmahdollisuudet Sosiaaliset arvot 
 Turvallisuus Symboliset arvot 
Ulkonäkö Hinta Sopivuus ympäristöön 
Esteettisyys Oikea suhde hyötyyn ja 
jalostusarvoon 
Ei aiheuta ympäristölle 
haittaa käytössä eikä 
käyttöiän päätyttyä 
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Tuotteen laatuvaatimuksia voidaan tarkentaa etenkin käyttöominaisuuksien kohdalta, 
kun käsitellään vaatesuunnittelua. Jotta tuote olisi käyttäjälleen sopiva, sen tulee olla 
oikean kokoinen ja miellyttävä käyttää – mukavuutta lisää, jos vaate on käyttäjänsä 
mielestä esteettinen. Sopiva vaate ei rajoita liikkeitä, ei purista tai hiosta eikä ole liian 
kylmä tai kuuma käyttöympäristöönsä. (Sairo 2008, 3.) Sen lisäksi laadukas vaate on 
rakenteellisesti kestävä, mittapysyvä ja helppo pestä ja huoltaa. Vaatetuksella käyttä-
jän on mahdollista peittää itselle epämieluisia piirteitä ja korostaa haluamiaan ominai-
suuksia. Tarpeen mukaan sillä voidaan ilmaista yksilöllisyyttä ja persoonaa, tai osoittaa 
kuuluvuutta tiettyyn ryhmään tai yhteisöön. Huoliteltu ja tilanteen mukaan harkittu vaate 
kertoo myös itsekunnioituksesta, tilannetajusta ja halusta huomioida muut henkilöt. 
(Antikainen, Hurme, Ilmarinen, Mäkinen & Tammela 1996, 18–19.) 
 
3.1.1 Tyyli 
 
Tuotteen ominaisuudet voidaan jakaa osiin, mutta on vaikeampi määritellä sitä koko-
naisuutta, minkä kaikki osaset muodostavat. Juha Pohjola käyttää teoksessaan Ilme: 
Visuaalisen identiteetin johtaminen (2003) määritelmää tyyli. Tyylin keskeiset elementit 
voidaan aistia näkemällä, kuulemalla, koskettamalla, haistamalla tai maistamalla. Tyy-
lin näkyviä elementtejä ovat esimerkiksi väri ja muoto, kosketettavia elementtejä puo-
lestaan materiaali ja struktuuri. Jokaisella elementillä on omat ulottuvuutensa (Kuva 3), 
jotka vaikuttavat tyylin kokonaisuuteen. (Pohjola 2003, 108–110.) 
 
 
Kuva 3. Tyylin ulottuvuudet. (Pohjola 2003, 110.) 
 
7 
  
Kettusen (2000, 18–19) mukaan tyyli syntyy muodosta ja käytettävästä symbolista. 
Muotoilija sisällyttää tuotteeseen suoria tai epäsuoria viestejä eri elementtien avulla 
(Kettunen 2000, 17), joita viestin vastaanottaja tulkitsee oman kokemusmaailmansa 
kautta. Viestejä on aina, vaikka muotoilija ei sitä tietoisesti hakisikaan, sillä ihmisen 
havainnointiin liittyy pyrkimys kategorioida ja luoda merkityksiä. Havaintoon liittyy kiin-
teästi tulkinta – jopa yksinkertainenkin viesti voidaan tulkita eri tavalla kuin muotoilija on 
tarkoittanut. Ihmiset pystyvät melko nopeasti poimimaan hienovireisiäkin viittauksia 
visuaalisista elementeistä. Yleensä merkityksiä ja viittauksia löytyykin enemmän kuin 
suunnittelija osaa odottaa. (Pohjola 2003, 111–115.) Lähes kaikille esineille muodostuu 
jonkinlainen symbolimerkitys tai lisäarvo varsinaisen päätarkoituksen lisäksi. Usein 
lisämerkitys saattaa olla tärkeämpi kuin käytännölliset arvot. (Häti-Korkeila & Kähönen 
1981, 26–27.) 
 
Pohjola (2003, 115) esittää, että muodon ja sisällön välinen yhteys voi tehdä viestistä 
paljon osiaan vahvemman. Viestit voivat olla viittauksia aikaan, ympäristöön, kulttuuriin 
tai ominaisuuksiin, kuten edullisuuteen tai kalleuteen. (Pohjola 2003, 111–115.) Vaat-
teilla voidaan viestiä esimerkiksi sosiaalista asemaa, henkilön arvovaltaa tai ajatteluta-
paa (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 26–27). 
 
Siinä missä tuotteen viestit ovat tulkinnanvaraisia, niiden ilmaisumenetelmät ovat ais-
tein havaittavissa. Kettunen (2000, 24–25) luettelee tyylin elementit seuraavasti: pinta, 
volyymi, koko, muoto, tekstuuri, sijainti, suunta, tila, syvyys, tasapaino, symmetria, 
epäsymmetria, suhteet, hierarkia, kontrasti, rytmi ja rakenne. Pohjola (2003, 122) lisää 
joukkoon värin, linjan, jännitteen ja sekvenssin eli peräkkäisen järjestyksen. Mielestäni 
etenkin suunta, jännite ja rytmi ovat hankalammin havaittavissa ja ilmaistavissa kuin 
sellaiset selkeät käsitteet kuin pinta, väri, koko ja rakenne. Muotoilijan on kuitenkin 
opeteltava käyttämään kaikkia edellä mainittuja tehokeinoja saadakseen välitettyä ha-
luttu mielikuva tuotteesta. 
 
Merkittävin tyylin elementeistä on väri: Pohjolan (2003, 55) mukaan väri on vielä voi-
makkaampi tekijä kuin muoto. Värit ja muodot vaikuttavat ihmiseen suoraan, ilman tie-
toista prosessointia. Väreillä voidaan vaikuttaa ihmisen mielentilaan, jopa lämpötila-
aistimukseen (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 144). Värien vaikutuksen ihmisen mie-
lentilaan väitetään perustuvan niiden lähtökohtiin luonnossa (Pohjola 2003, 52). Sen 
lisäksi, että värit liittyvät luonnossa tiettyihin ilmiöihin, osa värien merkityksistä on muo-
dostunut niiden käyttöyhteyksistä eri kulttuureissa. Esimerkiksi vihreä mielletään nuo-
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ruuden ja hedelmällisyyden väriksi selkeästi kasvillisuuteen liittyen, mutta musta ja val-
koinen ovat molemmat surun ja kuoleman värejä riippuen siitä, katsotaanko länsi- vai 
itämaista hautajaiskulttuuria. Väreihin liitetään vahvoja symbolisisältöjä ja tunteisiin 
liittyviä ominaisuuksia. (Pohjola 2003, 136.) Värin valinnan keskeisin kriteeri on sen 
luoma mielikuva ja vaikutelma. Värin kokeminen on aina suhteellista, sillä ympäristö ja 
muut lähellä olevat värit vaikuttavat värin tulkintaan. (Pohjola 2003, 185–187.) 
 
Kontrasti synnyttää jännitettä, rytmiä ja liikettä. Kontrasti on tehokeino, joka voi muo-
dostua esimerkiksi eri värien, muotojen tai pintojen käytöllä. Jännitettä tai tasapainoa 
voi syntyä myös rajaamalla erikokoisia tiloja viivojen avulla. Olennaista on eri element-
tien suhde toisiinsa: esimerkiksi aggressiivinen tunnelma voi syntyä voimakkailla väri-
kontrasteilla, kovilla muodoilla tai dynaamisella sommittelulla. (Pohjola 2003, 125–126.) 
Pohjolan (2003, 151) kuvaus visuaalisista elementeistä (Liite 2) antaa esimerkin siitä, 
miten muotoilija tai yritys voisi lähteä pohtimaan tyylin elementtien ominaisuuksia ja 
niiden käyttöä. Eri ominaisuuksia painottamalla voidaan luoda mielikuvia, jotka ovat 
ratkaisevia sen kannalta, miten tuote otetaan vastaan. 
 
3.1.2 Yrityksen imagon vahvistaminen 
 
Yrityksen tilaama vaate on yleensä työvaate tai vastaava asu, jonka on tarkoitus edus-
taa yritystä. Vaatetus täydentää kuvaa yrityksestä ja toimii samalla sen mainoksena 
(Antikainen ym. 1996, 19). Koska vaatetus ilmentää brandin persoonallisuutta, on 
olennaista, että se sointuu yhteen yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa (Pohjola 2003, 
184). 
 
Visuaalista ilmettä voidaan kutsua myös yrityksen tyyliksi. Visuaalinen identiteetti on 
imagon näkyvä osa: kaikki, mikä siitä on silmin havaittavaa, kuten tuotemerkki, tunnus-
värit ja typografia. Visuaalista identiteettiä voidaan tutkia tarkastelemalla brandin määri-
tysten ja visuaalisten elementtien suhdetta (Kuva 4). (Pohjola 2003, 108–115.) Imago 
on yrityksen tai instituution persoonallisuusprofiili, joka rakennetaan harkiten. Ihmiset 
kuitenkin muodostavat mielikuvansa yrityksestä subjektiivisen havaintonsa kautta, jo-
ten tulkinta voi poiketa paljonkin siitä, mikä on tavoitteena. (Karvonen 1999, 59–89.) 
Imago palvelee parhaiten tarkoitustaan vetoamalla aisteihin. Koska imagon on oltava 
sekä ymmärrettävä että mieleenpainuva, se on parhaimmillaan yksinkertainen, mutta 
silti erottuu riittävästi muista. (Kämpjärvi 2003, 11.) 
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Kuva 4. Brandin määritysten ja visuaalisten elementtien suhde. (Pohjola 2003, 115.) 
 
Visuaalisen ilmeen suunnittelun perustana ovat enemmän tavoiteltu mielikuva tai tun-
nelma kuin pelkät rationaaliset argumentit (Pohjola 2003, 114). Jotta vaatetus kuvas-
taisi samaa ajatusta, vaatesuunnittelijan on ymmärrettävä, minkälaista mielikuvaa yri-
tys on hakenut suunnitellessaan visuaalista identiteettiä. Hahmottaminen helpottuu 
tutkimalla, mitkä kaikki tekijät huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Pohjola (2003, 117) 
on laatinut tähän tarkoitukseen visuaalisen identiteetin suunnittelukehyksen (Liite 3). 
Mielikuvien välittymisen onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi asiakaskyselyillä, 
joissa identiteettiä kuvaillaan erilaisilla adjektiiveilla (Sairo 2008, 5). Vastauksien tulkin-
taa auttaa semioottinen analyysi, jonka avulla selvitetään, mitkä muodot, värit tai kom-
positiot eivät välitä haluttua kuvaa (Pohjola 2003, 75). 
 
Vaate on väline, jolla voi edullisesti ja monipuolisesti luoda ja vahvistaa yrityksen ima-
goa (Antikainen ym. 1996, 131). Erityisesti työvaatteilla yritys voi lisätä arvostustaan 
sekä työntekijöidensä että asiakkaidensa keskuudessa; pukemalla työntekijänsä tarkoi-
tuksenmukaisesti ja edustavasti yritys osoittaa pitävänsä huolta työntekijöistään. Jos 
käyttäjä hyväksyy vaatetuksen, hänen on helpompi olla ylpeä kuulumisestaan työyhtei-
söön. (Antikainen ym. 1996, 18–19.) Vaatesuunnittelussa on syytä hyödyntää muotiin 
ja vaatetukseen liittyvät trendit, mutta niitä tulee tarkastella yrityksen identiteetin näkö-
kulmasta. Ensisijaisesti vaatetuksen suunnittelu kuitenkin lähtee toiminnallisuudesta ja 
asujen käyttöympäristöstä ja -tilanteesta. (Pohjola 2003, 184.) 
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3.1.3 Malli ja materiaali suhteessa käyttötarkoitukseen 
 
Vaatteen käyttömukavuus ja kestävyys riippuvat olennaisesti siitä, minkälainen on nii-
den käyttötarkoitus, eli minkälaisessa ympäristössä ja tilanteessa niitä tullaan käyttä-
mään (Kämpjärvi 2003, 9). Kuten aiemmin on käynyt jo ilmi, nämä tekijät vaikuttavat 
vahvasti värin tulkintaan, mutta myös malli ja materiaali ovat niihin vahvasti sidoksissa, 
sillä ihmisen lämpö- ja kosteustuntemukset riippuvat olosuhteista. Lisäksi käyttötarkoi-
tus määrittää, minkälaiset väljyydet ovat tarpeen vaatteessa, jotta liikkuvuus ei ole liian 
rajoitettua. Vaikka lämmöneristävyys ja hengittävyys ovat tärkeimmät käyttömukavuu-
teen vaikuttavat ominaisuudet, myös vaatteen malli, koko sekä pukemisen ja riisumi-
sen helppous ovat merkittäviä tekijöitä. (Antikainen ym. 1996, 91–124.) 
 
Peruskaavan ja vaatteiden kokomitoituksen pohjana ovat ihmisen staattiset mitat, mut-
ta mallinmukaiseen kaavoitukseen käytetään myös dynaamisia mittoja, jotka ottavat 
huomioon ihmisen liikkeet (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 97). Vaatteeseen tarvit-
tava väljyys saadaan selville analysoimalla käyttötilanteen mukaiset asennot ja liikkeet 
(Kuva 5) (Antikainen ym. 1996, 119–124). 
 
 
Kuva 5. Tarvittava väljyys voidaan mitata työliikkeiden ja -asentojen mukaan. (Antikainen ym. 
1996, 119.) 
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Liikkumaväljyys saadaan parhaiten selville testaamalla vaatteiden toimivuutta käytän-
nössä (Antikainen ym. 1996, 124). Liikkeiden huomioiminen vaatteen mitoituksessa ja 
kaavoituksessa on tärkeää etenkin silloin, kun vaate valmistetaan joustamattomasta 
materiaalista (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 97). Joustamattomasta materiaalista 
valmistettavan vaatteen tulee liukua vartalolla, jotta liikkuminen on vaivatonta (Antikai-
nen ym. 1996, 125). Liukuminen saadaan aikaan tarvittavalla väljyydellä, mutta epäi-
lemättä myös liukas vuorikangas helpottaa. Kaavoituksessa on huomioitava, että väl-
jyyksien tulee asettua juuri niille kohdin, joissa sitä tarvitaan. Toimivuutta lisätään käyt-
tämällä muotolaskoksia, kellotusta, vedostuksia ja leikkaussaumoja. (Marttila-
Vesalainen & Risikko 2005, 102.) 
 
Lämmöneristävyys ja hengittävyys kulkevat käsi kädessä, sillä molemmat liittyvät ilman 
ja kosteuden käyttäytymiseen vaatetuksessa. Tekstiilien rakenne ja ominaisuudet sekä 
vaatteen peittämän ihon pinta-ala vaikuttavat lämmöneristävyyteen, mutta paras läm-
möneriste on vaatteisiin sitoutunut ilma. Ilma kiinnittyy vaatteissa kuitujen, langan ja 
kankaan rakenteisiin, eri vaatekerrosten väliin sekä vaatteen ja ihon väliin. Vaatekoko-
naisuuden lämmöneristävyys on suurimmillaan, kun ihminen on liikkumatta ja vaatteet 
ovat kuivat. Ruumiinliikkeet saavat ilman liikkeelle vaatteen sisällä ja heikentävät läm-
möneristävyyttä. Kun vaate on riittävän väljä, siihen jää eristäviä ilmakerroksia, mutta 
liiallinen väljyys ja vaatteiden aukot lisäävät ilman liikkumista vaatteen sisällä, jolloin 
lämmöneristävyys kärsii. (Antikainen ym. 1996, 91.) 
 
Kangas on sitä eristävämpää, mitä paksumpaa ja tiiviimpää se on, mutta tällöin se lä-
päisee myös huonommin vesihöyryä. Ohuet, rakenteeltaan avoimet kankaat ovat pa-
remmin hengittäviä. Hiestä syntyvä vesihöyry kulkeutuu kankaan sisäpinnalta ulkopin-
nalle kankaan rakenteissa olevista aukoista, kuituun imeytyneenä tai kuidun pintaa 
pitkin. Ulkopinnalta vesihöyry haihtuu ilmaan. Tiiviit kankaat ja paksut vaatekerrokset 
estävät hien haihtumisen iholta, jolloin höyry tiivistyy nesteeksi ja hiki alkaa virrata ihol-
la. Ilma vaihtuu kuitenkin myös tuuletusaukoista, jolloin lämpimän ilman mukana pois-
tuu myös kosteutta. Tavallisimmat tuuletusaukot vaatteissa ovat pääntie, hihan- ja lah-
keensuut sekä helma. (Antikainen ym. 1996, 93–129.) 
 
Kuituihin voi imeytyä hikihöyryn lisäksi myös ulkoista kosteutta. Erityisesti villa, puuvilla 
ja viskoosi imevät kosteutta ilmasta. Kuidut turpoavat kostuessaan, ja kankaan raken-
teen aukot umpeutuvat, jolloin kosteuden haihtuminen vaikeutuu. Kosteus siirtyykin 
tehokkaimmin eteenpäin synteettisissä kuiduissa. Mitä enemmän ja mitä ohuempia 
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kuituja kangas sisältää, sitä nopeammin kosteus kulkeutuu kankaan läpi. Luonnon-
kuidut eivät kuitenkaan välttämättä tunnu epämiellyttäviltä iholla, vaikka eivät siir-
täisikään kosteutta tehokkaasti eteenpäin, sillä ne voivat sitoa paljon kosteutta itseensä 
tuntumatta märiltä. (Antikainen ym. 1996, 93–94.) Esimerkiksi villakerrasto toimii hyvin 
tilanteessa, jossa lämpötila vaihtelee, sillä se tasaa lämpöeroja ja imee hikoilukosteutta 
(Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 34). 
 
 
Kuva 6. Eräiden työ- ja suojavaatekankaina käytettävien kuitujen ominaisuuksia. (Antikainen 
ym. 1996, 59.) 
 
Kankaan ominaisuuksiin vaikuttavat ensisijaisesti kuidun (Kuva 6) ja langan ominai-
suudet, tuotteen valmistustapa, tekstiilin rakenne sekä värjäys ja viimeistykset. Läm-
mön, valon, kemikaalien ja mikrobien kestävyys sekä syttyvyys, sähköisyys ja käyttäy-
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tyminen kosteana riippuvat pitkälti kuitujen kemiallisesta rakenteesta. Fysikaalinen ra-
kenne vaikuttaa erityisesti kankaan lujuuteen ja tuntuun. Ulkonäkö ja monet olennaiset 
käyttöominaisuudet, kuten rypistyvyys, joustavuus ja laskeutuvuus, syntyvät kuitenkin 
myös kankaan sidoksesta. (Antikainen ym. 1996, 50–65.) 
 
Vaatteen kokonaiskestävyyteen vaikuttaa kankaan kestävyysominaisuuksien lisäksi 
myös saumojen lujuus ja kiinnittimien tai muiden lisätarvikkeiden kestävyys. Käytössä 
olennaisia tekijöitä ovat etenkin hankauslujuus ja värinkestävyys. Siliävyys, nyppyyn-
tyminen ja mahdolliset mittamuutokset pesussa on myös huomioitava. (Antikainen ym. 
1996, 94–97.) Jokaisessa kankaassa on hyvät ja huonot puolensa: esimerkiksi vis-
koositrikoo voi olla pehmeä, hengittävä, kiiltävä, laskeutuva, joustava ja sähköistymä-
tön, mutta se menettää muotonsa pesussa, nyppyyntyy ja purkautuu herkästi. Kui-
tusekoitteilla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia, koska niiden avulla saadaan tasat-
tua kuitujen vahvoja ja heikkoja ominaisuuksia (Antikainen ym. 1996, 53–62). 
 
Tilaajan vaatimukset kankaan ominaisuuksille ovat aina samat: käytön ja rankan huol-
lon kestävä, hyvänvärinen, miellyttävä ja hengittävä, suojaava ja edullinen. Samassa 
vaatteessa ei kuitenkaan voida toteuttaa kaikkia vaatimuksia, jotka ovat monesti jopa 
keskenään ristiriitaisia. Täydellistä kangasta ei ole vielä keksitty, mutta onneksi nykyi-
sellä tarjonnalla päästään melko lähelle. (Antikainen ym. 1996, 142–148.) 
 
3.2 Suunnitteluprosessi 
 
Tuotesuunnitteluprosessi on laaja tapahtumakokonaisuus, joka kattaa kaikki ne vai-
heet, jotka tarvitaan tuotteen kehittymiseen idea-asteelta tuotantovalmiiksi. Koska 
suunnittelutehtävät poikkeavat toisistaan sekä lähtökohdiltaan että suoritustavaltaan, ei 
tapahtumaa voi kuvata yleispätevästi yhdellä tavalla. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 
72–73, 81.) Prosessissa on aina kuitenkin tiettyjä vaiheita, jotka voidaan hahmottaa 
suunnittelutehtävän luonteesta riippumatta (Antikainen ym. 1996, 146–148; Häti-
Korkeila & Kähönen 1981, 81; Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 12–17): 
 
• Tarvekartoitus ja tavoitteiden asettaminen 
• Tiedon hankinta 
• Ideointi ja luonnostelu 
• Vertailu ja karsinta 
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• Prototyypin valmistus ja testaus 
• Tuotantoon saattaminen 
• Seuranta 
 
Suunnittelutapahtuman vaiheistus on välttämätöntä, jotta prosessiin saadaan aikaan 
kiintopisteitä ja kokonaiskäsitys pysyy hallussa. Suunnitteluvaiheet kuitenkin etenevät 
sekä peräkkäin että rinnakkain; luomisprosessissa taiteellinen työskentely jatkuu myös 
toteuttamisvaiheessa ja viimeistelyä voidaan jatkaa vielä tuotteen käyttöönotonkin jäl-
keen. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 74–93.) Marttila-Vesalainen ja Risikko (2005, 
17) käyttävät käsityön ja muotoilun suunnittelun ja valmistuksen mallia (Liite 4) kuvaa-
maan tuotesuunnitteluprosessin eri vaiheita tarkemmin. 
 
Suunnitteluvaiheissa vuorottelevat hajauttavat ja kokoavat tehtävät. Hajauttamisella 
pyritään löytämään kaikki mahdolliset ongelmanratkaisuun tarvittavat tekijät, mutta rat-
kaisut saadaan aikaan vain kokoamalla. Hajauttamista, kokoamista ja vertailua tapah-
tuu joko tietoisesti tai alitajuisesti jokaisessa suunnitteluvaiheessa. (Häti-Korkeila & 
Kähönen 1981, 82.) Vaikka jokaisen vaiheen loppuunsaattaminen vaatii päätöksente-
koa ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 82), 
ei suunnittelutapahtuma etene puhtaan lineaarisesti. Tuotteen suunnittelun ja valmis-
tuksen toimintakierroksia voi olla useita ennen kuin tuote saadaan valmiiksi (Marttila-
Vesalainen & Risikko 2005, 16).  
 
Suunnittelija on teollisuudessa tavallisesti työryhmän jäsen, joka toimii oman alansa 
erikoisasiantuntijana (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 13–23). Ryhmätyö noudattaa 
yleensä projektityöskentelyn tapoja, sillä projekteille ominaisesti suunnittelutyö tähtää 
konkreettiseen tavoitteeseen ja on ajallisesti rajattu (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 
62–71). Tuotesuunnittelu on monivaiheisen, tiiviin yhteistyön tulos. Vaatteen tuotekehi-
tysryhmään kuuluvat useimmiten suunnittelijan lisäksi mallimestari, tuotteen valmistaja, 
markkinoinnin edustaja, muut asiaan kiinteästi liittyvät tahot ja mahdollisesti myös tuot-
teen loppukäyttäjäryhmä. (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 12.) Tilaustyössä riip-
puu työn laajuudesta ja yrityksen koosta, kuinka useiden henkilöiden kanssa suunnitte-
lija työskentelee. Suurella asiakkaalla saattaa olla esimerkiksi malliraati. Yrityksellä 
tulisi kuitenkin olla vähintään yksi yhteyshenkilö, joka vastailee suunnittelijan päivittäi-
siin kysymyksiin, varailee tapaamisaikoja ja kertoo yksityiskohtia työnkuvasta. (Antikai-
nen ym. 1996, 137–139.) 
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Projektin onnistumiseen vaaditaan selkeää aiheiden rajausta ja tavoitteiden määritte-
lyä. Työsuunnitelman ja välitavoitteiden on oltava tiedossa myös päätöksentekijätahol-
la. Projektin on perustuttava todenmukaisiin resursseihin: käytettävissä olevaan ai-
kaan, rahaan, asiantuntemukseen, apuvälineisiin ja tietoon. Olosuhteiden hyvien ja 
huonojen puolien tiedostaminen on ratkaisevan tärkeää. Suunnittelijan on tiedostettava 
olemassa olevat riskit aikataulun, kustannusten ja laadun suhteen. (Häti-Korkeila & 
Kähönen 1981, 62–108.) Mahdollisiin kriiseihin on syytä varautua, sillä projektissa jat-
kuvat muutokset ja odottamattomat tilanteet ovat pysyvä olotila (Sairo 2008, 12). Liian 
optimistiset aikataulut kostautuvat projektin loppupuolella – jo ulkomailta tilatun materi-
aalin myöhästyminen viikolla saattaa johtaa kaaokseen prototyypin ompeluvaiheessa 
(Antikainen ym. 1996, 139). 
 
Prosessi vaatii luovuuden lisäksi suunnittelijalta kärsivällisyyttä, suunnitelmallisuutta, 
sinnikkyyttä, päättäväisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja itsekritiikkiä. Joustavuus, so-
peutuvaisuus ja kyky kompromisseihin ovat myös hyviä ominaisuuksia suunnittelijalle, 
sillä mitä enemmän tilanteissa on mukana ihmisten välistä vuorovaikutusta, sitä 
enemmän on varauduttava siihen, että kaikki ei sujukaan suunnitelman mukaan. Ainut-
kertaisuutensa takia projekti on aina myös oppimisprosessi. (Sairo 2008, 12–19, 30–
38.) 
 
3.2.1 Analyyttinen vaihe 
 
Suunnittelutyö alkaa analyyttisella vaiheella, jossa hahmotellaan tuoteidea, eli jonkin-
lainen alkumielikuva tuotteesta. On pohdittava, minkälaisiin tarpeisiin tuotteen on tar-
koitus vastata, mitkä ovat sen perustoiminnot ja tavoitteet. Tarveanalyysin avulla vasta-
taan kysymyksiin kenelle, miksi, mihin tilanteeseen ja ympäristöön. Pohjatietoa kerä-
tään sisäisistä ja ulkoisista lähteistä hyödyntämällä omakohtaista kokemusta ja val-
miiksi saatavilla olevaa tietoa. (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 12–17.) 
 
Suunnittelun analyyttista vaihetta voidaan periaatteessa tarkastella kuten mitä tahansa 
akateemista tutkimusta: se on työn suunnittelua, johon kuuluu tutkimusongelman ja 
tutkimusmenetelmien määrittäminen. Kettunen (2000, 60–64) ehdottaa tutkimusmene-
telmiksi suunnittelutyössä esimerkiksi havainnointia, haastatteluita, kyselyitä sekä asi-
antuntijoiden konsultointia. On tärkeää pureutua varsinaiseen tarpeeseen kommenttien 
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taustalla, sillä hyvin harvoin ihmiset tiedostavat, mitä he todella haluavat, vaikka he 
sanoisivatkin tietävänsä (Karvonen 1999, 213). 
 
Toimeksiannosta suoritettavassa suunnittelutyössä on suotavaa, että tilaaja antaa täy-
dellisen selvityksen työn luonteesta sekä kaiken tarpeellisen tiedon suunniteltavasta 
tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 67). Suunnitte-
lua helpottaa merkittävästi, jos tilaaja pystyy jo alkuvaiheessa kertomaan, mitä ominai-
suuksia vaatteeseen ehdottomasti halutaan ja mikä ei ole toivottua. Etenkin työvaate-
suunnitelmia tilaavien yritysten tehtävänannot ovat yleensä laajoja tai ylimalkaisia, mut-
ta joissain yksityiskohdissa uskomattoman pikkutarkkoja. Tiukkoja rajoituksia voi hie-
man venytellä, koska usein tuotteelta toivotaan mahdottomuuksia. Hyvä suunnittelija 
pitää rajoitukset mielessään, muttei anna niiden vielä alkuvaiheessa rajoittaa ajatuksen 
lentoa. (Antikainen ym. 1996, 137–138.) 
 
Suunnittelijan on tunnettava henkilökohtaisesti se maailma, johon hän suunnittelee. 
Käyttötilanne ja -ympäristö sekä todelliset käyttäjät huomioidaan tuotteen käytettävyy-
den kannalta, mutta ne vaikuttavat ideoihin myös alitajuisesti. Ottamalla käyttäjät mu-
kaan suunnitteluprosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa saadaan suo-
raan, ei pelkästään välillisesti haastatteluiden tai havainnoinnin välityksellä. (Kettunen 
2000, 30–36.) Tutustumisvaiheessa sosiaalinen luonne, eläytymiskyky ja hyvä ihmis-
tuntemus ovat suunnittelijan eduksi (Sairo 2008, 9). 
 
Ongelmien kartoitukseen on hankittava kattavasti pohjatietoa, jota saadaan esimerkiksi 
perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin ja tutustumalla kilpaileviin tuotteisiin ja vanhoi-
hin malliratkaisuihin. Tietyissä tapauksissa on selvitettävä myös lainsäädännön aset-
tamat vaatimukset. Selvitysten jälkeen luetteloidaan, mitä ja minkä tasoisia käyttöomi-
naisuuksia vaatteelta edellytetään. (Antikainen ym. 146–147.) Tarpeet kootaan, ryhmi-
tellään, jaetaan osaongelmiin ja selkeytetään eri vaiheissa prosessia; ideoitaessa voi-
daan ottaa esimerkiksi tarkasteluun vain yksi tarve kerrallaan. (Kettunen 2000, 60–78.) 
 
3.2.2 Luova vaihe 
 
Luova vaihe alkaa ideoinnilla. Ideoita syntyy sekä sisäisistä lähteistä että ulkoisista 
virikkeistä (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 62–66). Ideointivaiheen on oltava tarpeeksi 
laaja, jotta syntyy tarpeeksi materiaalia seuraavia vaiheita varten – tässä vaiheessa on 
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siis pyrittävä välttämään ennenaikaista kritiikkiä. Työskentelyä jatketaan kokoamalla, 
ryhmittelemällä, arvioimalla, yhdistelemällä ja kehittelemällä syntyneitä ideoita. Ideointi 
voi jatkua loputtomiin, ellei sitä vain päätetä lopettaa. (Kettunen 2000, 60–73.) 
 
Suunnittelijan on kiteytettävä ajatukset ja ideat luonnoksissaan siinä määrin konkreetti-
seen muotoon, että niiden arvostelu ja vertailu ovat mahdollisia (Häti-Korkeila & Kähö-
nen 1981, 94). Esittelemällä luonnoksia asiakkaalle saadaan usein sellaista lisätietoa, 
jota ei olla osattu antaa suunnittelijalle aikaisemmin (Kettunen 2000, 92–96). Jos luon-
noksia arvostellaan mallipalaverissa, kuvien on oltava selkeitä ja yksinkertaisia. Par-
haimmillaan ne esitetään sekä ihmishahmon yllä että tasokuvina. (Antikainen ym. 
1996, 144.) 
 
Lukuisista syntyneistä konsepteista poimitaan paras vaihtoehto. Valinta voidaan suorit-
taa käyttämällä ulkopuolista valitsijaa, luottamalla intuitioon tai systemaattisesti vertai-
lemalla, esimerkiksi taulukoimalla plussia ja miinuksia. Joskus suunnittelija voi joutua 
laittamaan omat mieltymyksensä sivuun ja pyrkiä myötäilemään asiakkaan makua. 
(Kettunen 2000, 15, 60–84.) Vaikka suunnittelijan on oltava varma omista näkemyksis-
tään, täytyy muistaa, ettei niitä voi väkisin asiakkaalle tuputtaa (Sairo 2008, 34). 
 
Luova prosessi on aina osa tuotesuunnittelua, oli se sitten tiedostettu tai tiedostama-
ton. Luovuus vaatii kykyä kestää ristiriitaa ja sietää tilanteita, joissa ratkaisua ei synny 
heti – tulokset syntyvät vasta kokeilujen, virheiden ja onnistumisten kautta. (Kettunen 
2000, 30–45.) 
 
3.2.3 Toimeenpaneva vaihe 
 
Kolmannessa eli toimeenpanevassa vaiheessa valmistetaan tuotteesta prototyyppi ja 
mahdollinen koesarja. Ennen varsinaista tuotantoa prototyyppi on testattava ja tehtävä 
malliin tarvittavat korjaukset. (Häti-Korkeila & Kähönen 1981, 53–56, 101–102.) En-
simmäiset prototyypit voidaan valmistaa, vaikka materiaaliselvitykset olisivat vielä kes-
ken (Antikainen ym. 1996, 149). 
 
Kankaan valinta ja hankinta ovat vaiheita, joiden aikana suunnittelutyö etenee merkit-
tävästi. Materiaalien valinta on usein vaikeaa, vaikka valikoima olisikin monipuolinen. 
(Antikainen ym. 1996, 142–148.) Materiaalin tavoiteominaisuudet on määritelty jo ai-
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emmissa vaiheissa, mutta tarpeet ja vaatimukset on vielä täsmennettävä (Marttila-
Vesalainen & Risikko 2005, 15). Etenkin jos juuri oikeanlaista materiaalia ei ole saata-
villa – kuten yleensä – vaatimukset on asetettava tärkeysjärjestykseen ja pohdittava, 
minkälaisista ominaisuuksista voidaan joustaa. Ennen lopullista valintaa tärkeät omi-
naisuudet sekä materiaalien ja lisätarvikkeiden yhteensopivuus on testattava käytössä 
tai valmistajan testausraporteista (Antikainen ym. 1996, 148). 
 
Koska vaatteen lopullisiin ominaisuuksiin vaikuttavat myös vaatteen malli, mitoitus ja 
yksityiskohdat, eivät materiaalitestit yksin riitä arviointiin, vaan vaatetusta on testattava 
ja koekäytettävä myös kokonaisuutena. Prototyyppiä kannattaa testata mahdollisim-
man totuudenmukaisissa olosuhteissa, jotta tulokset ovat luotettavia. Käyttökokeissa 
on tärkeä saada palautetta vaatteen toimivuudesta sekä mahdollisista ominaisuuksien 
muuttumisesta käytön ja huollon seurauksena. (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 9–
16). 
 
Prosessi jatkuu suunnittelun ja valmistuksen lomittaisena etenemisenä, kunnes saa-
daan valmis tuote (Marttila-Vesalainen & Risikko 2005, 16). Ensimmäisen prototyypin 
hyväksyminen lopulliseksi tuotteeksi on harvinainen täysosuma – yleensä uuden mallin 
tuottaminen vaatii useita mallikappaleita ja kaavakorjauksia. Koska tämä tulee kalliiksi 
ja koettelee varmasti kaikkien hermoja, on korostettava sekä suunnittelijan, mallimesta-
rin että valmistajan huolellisuutta ja toimivaa yhteistyötä. (Antikainen ym. 1996, 145.) 
 
Valmistuksen tuottaminen alihankintana on tyypillistä projektiluonteisille tilaustöille. 
Tuttua alihankkijaa käytetään yleensä uudelleen, mikäli siihen ollaan oltu tyytyväisiä, 
sillä sen kyvyt ja luotettavuus ovat jo valmiiksi tiedossa. Uusia alihankkijakontakteja 
luodaan messuilla, toisten ali- tai päähankkijoiden vihjeiden perusteella sekä valmista-
jaluetteloiden, mainosten tai esitteiden avulla. Alihankkijoita kilpailutetaan tavallisimmin 
hinnan, laadun ja toimitusvarmuuden perusteella. (Kähönen 2003, 6–7.) 
 
Alihankkijaa valittaessa tulee selvittää mahdollinen erikoistumisala, aiemmat yhteistyö-
kumppanit ja saatu palaute. Myös alihankkijan tämänhetkiseen kapasiteettiin, tilaus-
kantaan, toimitus- ja maksuehtoihin sekä yhteistyöhalukkuuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Kokonaiskustannuksiin ja aikatauluun vaikuttavat myös alihankkijan maan-
tieteellinen sijainti ja logistiikan toimivuus. Mallikappaleet kertovat teknisestä osaami-
sesta, mutta parhaiten työn laadusta, toimivuudesta, työmenetelmistä ja henkilöstöstä 
saa kuvan vierailemalla alihankkijatehtaassa paikan päällä. Aktiivinen ohjeistaminen, 
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valvonta ja toiminnassa mukana oleminen ovat erittäin tärkeitä toimivan yhteistyön ja 
onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. (Kähönen 2003, 6–20.) 
 
4 Esiintymisasujen suunnittelu- ja hankintaprosessi 
 
4.1 Tilaajan esittely: Musiikkitalon Kuoro 
 
 
Kuva 7. Musiikkitalon Kuoro vuoden 2013 alussa. (Löfroos 2013.) 
 
Ajatus Musiikkitalon omasta kuorosta (Kuva 7) syntyi syksyllä 2011, kun Helsingin Mu-
siikkitalon hallitus teki päätöksen sinfoniakuoron perustamisesta. Kuoron tärkeimmäksi 
toiminnaksi kaavailtiin yhteistyötä talon päätoimijoiden, eli Helsingin kaupunginorkeste-
rin, Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian kanssa. (Musiikkitalo 2012.) Näi-
den kumppaneiden kanssa kuoro tulisi esittämään suuria orkesteri-kuoroteoksia Mu-
siikkitalon konserteissa (Musiikkitalon Kuoro 2011). 
 
Kuoron ohjelmistoa ja taiteellista linjaa alkoivat suunnitella kapellimestarit Hannu Lintu, 
Jukka-Pekka Saraste, John Storgårds sekä kuoron johtajaksi kutsuttu säveltäjä, Sibeli-
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us-Akatemian lehtori Tapani Länsiö (Musiikkitalo 2012). Musiikkitalon Kuoroon suunni-
teltiin 70–100 laulajaa (Musiikkitalon Kuoro 2011), mutta hakijoita koelauluihin hakeutui 
yli neljäsataa siitä huolimatta, että laulajille ei ollut luvassa rahallista palkkiota. Kilpailu 
oli kovaa, ja sinfoniakuoroon valikoitui noin 80 laulajaa. (Musiikkitalo 2012.) 
 
Kuoron tavoitteeksi määriteltiin korkeatasoisen musiikin laulaminen hyvin. Palkaksi 
luvattiin korvaamattomia elämyksiä sekä mahdollisuutta laulaa huippusalissa, huip-
puorkestereiden ja eturivin kapellimestarien kanssa. Kuoroon hakeville kuitenkin luvat-
tiin, ettei laulamisesta koituisi kuorolaisille kustannuksia. Hakijoilta toivottiin sitoutumis-
ta, säännöllistä oman stemman harjoittelua ja kuorokokemusta. (Musiikkitalon Kuoro 
2011.) Kuoron suunniteltiin muuntuvan tarvittaessa mieskuoroksi, naiskuoroksi, kama-
rikuoroksi tai vain joukoksi laulajia (Musiikkitalo 2012). 
 
 
Kuva 8. Musiikkitalon Kuoron ensimmäiset harjoitukset 11.12.2011. (Löfroos 2011.) 
 
Musiikkitalon Kuoron koelaulut järjestettiin marraskuussa 2011. Ensimmäiset harjoituk-
set (Kuva 8) pidettiin jo joulukuussa. Ensiesiintymistä suunniteltiin syksylle 2012. (Mu-
siikkitalon Kuoro 2011.) Kuoro harjoittelee nykyään kahdesti kuussa sunnuntaisin sekä 
parina viikonloppuna kausittain. Uusia laulajia otetaan kuoroon lähinnä vaihtuvuuden 
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mukaan. Orkestereiden kanssa esitettävien teosten lisäksi kuoro tekee tiivistä yhteis-
työtä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston kanssa. (Musiikkitalo 2012.) 
 
Kuoron virallinen ensiesiintyminen oli suunnitteilla perjantaille 21.9.2012 yhdessä Juk-
ka-Pekka Sarasteen johtaman Radion sinfoniaorkesterin ja solistien kanssa. Esitettä-
väksi teokseksi oli valikoitunut Johannes Brahmsin Ein deutches Requiem. Kuoro teki 
kuitenkin yllätysesiintymisen keväällä 2012 Avanti!n konsertissa. Kuoron ensimmäinen 
toimintavuosi tulisi huipentumaan joulukuussa Beethovenin 9. sinfoniaan yhdessä Leif 
Segerstamin johtaman Helsingin kaupunginorkesterin ja solistien kanssa. Alustavat 
suunnitelmat teoksista yhdessä orkesterien kanssa ulottuivat kevääseen 2014. (Mu-
siikkitalo 2012.) 
 
4.2 Lähtökohdat suunnittelutyölle 
 
4.2.1 Tehtävänanto sekä tilaajan toiveet ja vaatimukset 
 
Ensimmäinen tapaaminen työn tilaajan kanssa oli sovittu samalle päivälle, kun esittelin 
opinnäytetyön aiheeni suunnitteluseminaarissa. Musiikkitalon Kuoron edustajana toimi 
kuoron intendentti Tiina Rissanen, joka tulisi olemaan yhteyshenkilöni ja ohjaajani koko 
projektin ajan. Puhetta oli myös mahdollisesta tapaamisesta kuoron johtajan Tapani 
Länsiön kanssa, jonka ohjaajani Raija Hölttä tunsi jo ennalta. Sovimme tapaamisen 
Musiikkitaloon, jossa voisimme keskustella suunnittelutyön lähtökohdista. 
 
Kuoron intendentti oli käynyt keskustelua esiintymisasuista kuoron kanssa jo ennen 
tapaamistamme, joten hänen tiedossaan oli jonkin verran yleisiä toivomuksia ja rajoit-
teita pukujen suhteen. Hänellä oli myös jonkinlainen käsitys kuoron kokojakaumasta, 
sillä heille oli vastikään hankittu t-paidat (Kuva 9). Tapaamisessa kävi heti ilmi, että 
Rissanen tulisi olemaan tiiviisti mukana suunnittelu- ja hankintaprosessissa, mikä tuli 
itselleni helpotuksena. Koska tapaamisessa vasta hahmoteltiin yhteisiä tavoitteita ja 
työn rakennetta, keskustelu oli hyvin vapaamuotoista. En ollut muotoillut erikseen ky-
symyksiä tähän tilanteeseen, vaan kirjasin ylös keskustelun aikana ilmenneitä seikkoja. 
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Kuva 9. Kuoron t-paidat käytössä kevään harjoituksissa. (Löfroos 2012.) 
 
Yksi tärkeistä aiheista oli miesten pukeutuminen: alusta asti oli selvää, että naisille tuo-
tettaisiin kokonaan uusi vaatetus, mutta miesten kohdalta asia oli vielä harkinnassa. 
Osa kuorolaisista oli sitä mieltä, että frakki, joka on myös orkesterin käytössä, olisi so-
pivan arvokas ja tilanteenmukainen myös kuoron miehille. Rissanen kuitenkin ilmaisi 
huolensa siitä, että frakki saattaisi olla liian jäykkä ja ”pönöttävä” tähän tarkoitukseen. 
Pohdintaa oli myös siitä, etteivät kuoron jäsenet erottuisi tarpeeksi orkesterista frakki 
päällään. 
 
Koska Musiikkitalo oli vasta avattu muutamaa kuukautta aiemmin, kuoron pukujen tulisi 
myös näyttää yhtä uusilta ja tuoreilta, nimenomaan Musiikkitaloon suunnitelluilta. Sen 
johdosta myös kuoron johtajan mielestä olisi ollut hyvä, jos kaikille kuoron jäsenille 
hankittaisiin uudet, yhtenäiset asut. Miesten mielestä saattaisi olla epäreilua, jos vain 
naisille hankittaisiin kokonaan uusi vaatetus. Pohdimme kuitenkin sellaista mahdolli-
suutta, että miesten puku olisi vain osittain uusi, esimerkiksi uudistettu jonkinlaisilla 
lisukkeilla tai pienillä muutoksilla, jotka tekisivät siitä yhdenmukaisen naisten puvun 
kanssa.  
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Keskustelun aikana otin esille, että miesten pukujen tuotanto olisi mahdollisesti hanka-
laa monimutkaisen kokojärjestelmän takia – täysin uudet vaatteet jouduttaisiin toden-
näköisesti hankkimaan hyvin monessa eri koossa, jotta kaikille saataisiin istuvat asut. 
Kuoron puvuille oli myös määritelty ennalta budjetti, jonka tulisi riittää sekä naisten että 
miesten asuihin, ja ilmassa oli pientä epäilystä siitä, söisivätkö miesten puvut liian ison 
palan budjetista. Harkitsimme myös sellaista mahdollisuutta, että perinteiset puvut voisi 
tilata valmistajalta jonkinlaisilla erityistoiveilla, jotka tekisivät siitä omannäköisensä. 
Koska kysymys miesten asuista oli vielä niin avoin, päätimme jättää sen hetkeksi hau-
tumaan. 
 
Kuoron pukujen tulisi herättää mielikuvia laadusta, pohjoismaisuudesta, raikkaudesta 
ja arvokkuudesta. Rissanen viittasi Tiger of Swedeniin laadun, tyylikkyyden ja nykyai-
kaisuuden yhteydessä – kuoron johtaja puolestaan muistutti, että puvuissa ei missään 
nimessä saisi näkyä, että jostain säästettäisiin. Ideoinnissa pitäisi muistaa revitellä, 
vaikka tiettyjä rajoitteita olisikin olemassa. Tarpeen tullen budjetin venyttämisestäkin 
voisi käydä keskustelua. Tärkeintä oli kuitenkin pysyä aikataulussa, sillä ilman uusia 
asuja ei syyskuun ensiesiintymiseen olisi menemistä. 
 
Ulkonäön puolesta pukujen tärkein ominaisuus oli sen herättämät mielleyhtymät ja yh-
teneväisyys Musiikkitalon tyylin kanssa. Asujen tulisi myös näyttää hyvältä sekä läheltä 
että kaukaa, edestä ja takaa. Puvut suunniteltaisiin ensisijaisesti Musiikkitalon suureen 
saliin, mutta täytyisi ottaa huomioon, että esiintymisiä tulisi olemaan myös muissa ti-
loissa, sekä kesällä että talvella. Konsertteja järjestetään usein myös kirkoissa, joten 
etiketin mukaan naisten pukujen tulisi peittää ainakin olkapäät. Kuoron naisilta oli tullut 
toiveita, että hihat olisi hyvä olla kyynärpäihin asti – olisi kuitenkin muistettava, että 
Musiikkitalon lavalla lamppujen loisteessa tulee helposti kuuma. Puvun muunneltavuus 
olisi erittäin suotavaa. 
 
Ehdottomia kieltojakin tuli muutama: kuoron naiset eivät missään nimessä halunneet 
huiveja eivätkä mustia vaatteita. Muodottomat kaavut olivat myös pannassa; ilmeisesti 
kieltojen takana oli vakiintunut mielikuva siitä, millaisia kuorovaatteet yleensä ovat. Tie-
tenkään puvut eivät saisi olla myöskään liian muotoon ommeltuja, sillä myös raskaana 
olevat naiset haluaisivat todennäköisesti jatkaa kuorossa laulamista. Kuorossa ilmei-
sesti oli myös henkilöitä, jotka olivat huolissaan liiallisesta muotojensa näkymisestä 
lavalla. 
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Esiintymisasujen käytettävyydelle asetetut vaatimukset eivät olleet kovin vaatimatto-
mat: pukujen olisi hyvä kestää käytössä 10 vuotta, tosin käyttökertoja vuodessa ei ker-
tyisi arviolta kuin kuusi. Kestävyyden lisäksi puvuilta odotettiin helppoa huollettavuutta. 
Vaatteen tulisi olla mukava päällä sekä istuessa että seisoessa, kuumalla ja kylmällä. 
Kankaan pitäisi olla hengittävää, rypistymätöntä ja pestävää, miellyttävää iholla, arvok-
kaan ja juhlavan näköistä sekä tietysti halutun väristä. Mitoituksessa tulisi huomioida 
pitkä käyttöikä sekä kuoron koostuminen hyvin eri ikäisistä ja kokoisista henkilöistä; 
kuitenkin mittatilaustyö oli hinnoittelun vuoksi poissuljettua. Ylimääräisiä pukuja varau-
duttiin tilaamaan kymmenen, jotta kokovalikoimassa olisi jonkin verran joustavuutta. 
 
Kävimme ensimmäisen tapaamisen aikana vierailemassa Musiikkitalon suuressa kon-
serttisalissa. Sain käyttööni jonkin verran kuoron sisäistä materiaalia, kuten listan kuo-
ron jäsenistä ja tietoa kuoron muodostamisesta. Sovimme myös, että tulisin seuraa-
maan kuoron seuraavia harjoituksia saman viikon sunnuntaina, jolloin kuoro esiintyisi 
yllätysvieraana Avanti!n konsertissa. 
 
4.2.2 Tiedonhaku kuorovaatetuksesta 
 
Musiikkitalon Kuoron jäsenet olivat pukeutuneet omiin vaatteisiinsa yllätyskonsertissa. 
Miehillä oli valkoiset kauluspaidat, mustat suorat housut sekä musta vyö. Naisten vaa-
tetus vaihteli enemmän, mutta väri oli kaikilla musta. Suurimmalla osalla oli hame, jon-
ka pituus vaihteli polvimittaisesta pitkään. Olkapäät olivat kaikilla peitetyt, mutta pään-
tiet olivat osalla melko avoimia. Yläosissa näkyi paitapuseroita ja jakkuja, muutamilla oli 
suuria koruja. Konsertissa esiintyi myös lapsikuoro, joka oli sekin valinnut esiinty-
misasuikseen valkoiset paidat ja mustat alaosat.  
 
Katsomossa kiinnitin huomiota siihen, että valkoisissa paidoissa näkyivät selvästi kai-
kenlaiset rypyt ja vedot, etenkin kun valaistus oli kirkas. Valaistus vaikutti myös siten, 
että mustat alaosat näyttivät selvästi olevan eri sävyä keskenään. Panin myös merkille, 
että koska kuoro asettui useampaan riviin lavalle, alaosat jäivät suurelta osalta, etenkin 
miehiltä, kokonaan piiloon. Yksityiskohdat eivät juurikaan erottuneet massasta, oikeas-
taan vain muoto ja väri. Kuoron asettuminen lavalle kestää kuitenkin aina aikansa, jol-
loin yleisö pystyy tarkkailemaan asujen liikettä ja istuvuutta. Siinä mielessä olisi tärke-
ää, että vaatteissa olisi helppo kävellä ja nousta korokkeelle. Lavalle astumisen pitäisi 
näyttää sekä luontevalta että arvokkaalta. 
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Kuva 10. Kirkollisia kuorokaapuja. (Henrikinseurakunta 2012.) 
 
Oma mielikuvani tyypillisestä kuorovaatetuksesta oli – kuten varmasti monella muulla-
kin – epämääräinen kaapu (Kuva 10), joka on juurtunut mieleen oletettavasti kirkkokuo-
rojen takia. Itse en kuulu kirkkoon, joten minulla ei ollut omakohtaista kokemusta siitä, 
miltä kirkkojen kuorot näyttävät nykypäivänä. En ollut kuitenkaan täysin väärässä, ku-
ten pikainenkin katsaus nykyiseen kuorovaatetukseen todistaa. 
 
 
Kuva 11. Polyteknikkojen mieskuoro suosi frakkeja. (Reinikainen 2009.) 
 
Ihanteellisessa tilanteessa olisin juossut pitkin ja poikin katsomassa erilaisten kuorojen 
esityksiä taustatutkimusta varten, mutta ajallisten ja rahallisten rajoitteiden vuoksi tyy-
dyin etsimään kuorokuvia netistä. Internetissä on tietenkin se hyvä puoli, ettei ollut tar-
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vetta rajata hakua vain suomalaisiin kuoroihin. Ulkomaisten ja kotimaisten kuorojen 
vaatetuksessa ei näkynyt kuitenkaan suurta eroa, ainakin jos pysyttiin länsimaisen kult-
tuurin piirissä. Aasian ja Afrikan puolelta löytyi kuvia lähinnä erilaisista kilpailuista, jois-
sa kuorot olivat valinneet ylleen paikalliskulttuurille perinteisiä asuja. Länsimaisten kuo-
rojen yleisimpiä ratkaisuja olivat kaavut, näyttävät huivit, ponchot, keepit, tunikat, pitkät 
mekot, musta väri ja miesten tapauksessa puvut tai frakit (Kuva 11). 
 
 
Kuva 12. Englantilaisia kuorokaapuja. (St. Leonard’s, Sreatham 2011.) 
 
Kaapujen suosio näytti olettamuksieni mukaisesti olevan korkeimmillaan kirkollisissa 
kuoroissa. Suomalaisten kuorojen kohdalla kaapuja ei tullut selvästikään yhtä paljon 
vastaan kuin ulkomaisten – lieneekö johtuvan sitten siitä, ettei pohjoismaisessa kulttuu-
rissa muutenkaan uskonto ole niin vahvasti esillä, kuin esimerkiksi englantilaisessa tai 
angloamerikkalaisessa kulttuurissa. Kirkollisessa ympäristössä unisex-kaavut (Kuva 
12) eivät pistä pahasti silmään, sillä niitä on totuttu katselemaan pappien yllä, ja ovat-
han ne mainio ratkaisu siihen, miten sekakuoro saadaan näyttämään yhtenäiseltä. Eh-
kä kaavut lisäävät myös kunnioitusta sellaisissa piireissä, joissa kirkon perinteitä pide-
tään suuressa arvossa. 
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Kuva 13. Naislaulajien asu muistuttaa kaapua, mutta ilmeisesti onkin mekko, sillä mieslaulajilla 
on puvut. (Savolainen 2010.) 
 
Kaavuista ei ole pitkä matka kaapumaisiin mekkoihin, jotka myös näyttivät olevan 
etenkin seurakuntien käytössä. Perinteisestä kaavusta mekon erottaa ainakin siten, 
että miehillä on samanlaisten asujen sijaan puvut (Kuva 13). Mekon hihat saattavat olla 
kuitenkin sen verran väljät, että syntyy kaapumainen vaikutelma, eikä naisellisesta 
muodosta ole tietoakaan – mikä on tietysti huomattavan käytännöllistä mitoituksen 
kannalta. Muodottomat mekot mahdollistavat kokovaihteluiden lisäksi myös sen, että 
välikerroksia voidaan lisätä tai vähentää sen alla sääolosuhteiden mukaan. 
 
Jos kuoron naisten mekko on tarkoitettu miesten puvun pariksi, se voidaan suunnitella 
myös sen verran juhlavaksi ja naiselliseksi, että se muistuttaa iltapukua (Kuva 14). Sa-
tiinia ja samettia näkyi monissa juhlavammissa kuoromekoissa. Mekoissa oli paljon 
myös historiallisia vivahteita. Historiallishenkiset puvut pohjautuvat luullakseni kuoron 
esittämään musiikkiin – klassisen musiikin teokset, joissa on kuoro mukana, eivät 
yleensä ole tältä vuosituhannelta. Modernimpia asuja näkyy kuitenkin kuvissa sitä 
enemmän, mitä enemmän on mukana nuoria naisia. Voi olla, että vanhanaikaiset kuo-
romekot ovat vain jääneet tavaksi vanhemman sukupolven kuorolaulajille. 
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Kuva 14. Naislaulajien samettimekot käyvät iltapuvusta. (Pence 2011.) 
 
Yleisin kuoropukujen väri näytti olevan musta, etenkin kun kyseessä oli sekakuoro, 
jossa miehillä oli perinteiset puvut tai frakit. Monissa tapauksissa kokomustia pukuja oli 
muunneltu erilaisilla asusteilla (Kuva 15). Kun naisten asujen pääosassa oli suuri, näyt-
tävä huivi, muut vaatteet eivät välttämättä olleet keskenään samanlaisia. Huivin kanssa 
saatettiin käyttää mekon tai hameen sijaan myös housupukua. 
 
 
Kuva 15. Naisten mustia vaatteita on koristeltu värikkäillä huiveilla. (Lieksan seurakunta 2006.) 
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Aloin vähitellen ymmärtää, miksi huivit olivat Musiikkitalon Kuoron kielletyllä listalla. 
Ilmeisesti huivi oli jo pitkään ollut kaikkein yksinkertaisin ja käytetyin väline yhdistäväksi 
tekijäksi kuoron ulkoasussa. Huiveja näkyi oikeastaan vain naisten vaatetuksessa, 
mutta miesten puvuissa samaa asiaa ajoivat solmiot (Kuva 16) tai taskuliinat. Sekakuo-
rojen tapauksessa miesten ja naisten asusteet olivat usein samaa väriä. Solmioissa ja 
huiveissa näkyi jonkin verran myös brodeerauksia tai muita kuviointeja. 
 
 
Kuva 16. Miesten solmioissa ja naisten kaulahuiveissa on käytetty samaa väriä kokomustien 
vaatteiden vastapainoksi. (Braxén-kuoro 2012.) 
 
Huiveja löytyi kaikenlaisia kaulaliinan ja pashmina -tyylisen, valtavan silkkihuivin väliltä. 
Huivit eivät välttämättä olleet saman värisiä keskenään, vaan samassa kuorossa saat-
toi olla useitakin värejä perusmustan vaatetuksen lisäksi. Useimmiten huivi roikkui 
avonaisena kaulan ympärillä, mutta joissakin tapauksissa huiveja oli kiedottu ympärille 
hieman persoonallisemmin (Kuva 17). Aina huivi ei vaikuttanut helpolta hätäratkaisulta, 
välillä se oli onnistuttu toteuttamaan melko tyylikkäästi. 
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Kuva 17. Eri värisiä huiveja on kiedottu ylle monella tapaa. (Väisänen 2010.) 
 
Huivin sijaan osa kuoroista käytti jakkuja, ponchoja tai keeppejä (Kuva 18). Näkemäni 
kuorolle yhtenäiset jakut olivat melko muodottomia ja roikkuivat avonaisina päällä, ku-
ten suurin osa huiveista. Jos jakut olivat keskenään erilaisia, saattoivat ne olla istuvia-
kin, mutta poikkeuksetta mustia. Yleensä asusteet olivat vaatetuksen väripilkku – luul-
tavasti siitä johtuen, että hartialinja on eniten esillä, kun kuoro on asettunut useampaan 
riviin. 
 
 
Kuva 18. Värikkäät keepit erottuvat selkeästi mustan keskeltä. (Lapuan sekakuoro ry 2008.) 
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Mekon, kaavun ja huivilla koristellun housupuvun lisäksi naisten kuorovaatteena käy-
tettiin jonkin verran myös tunikaa. Tunika voidaan mieltää tietyssä mielessä uudeksi 
tulokkaaksi, ainakin jos sen parina on tiukat housut tai leggingsit (Kuva 19). Pitkän ha-
meen kanssa käytettynä tunika antoi kuitenkin melko vanhahtavan vaikutelman. Tuni-
kassa on varmasti samoja hyviä puolia kuin ponchossakin: pituudessa on enemmän 
pelivaraa eri kokoisille ihmisille ja molemmilla saadaan halutessa peitettyä keskivarta-
lon mahdolliset hankalat kohdat. 
 
 
Kuva 19. Satiiniset tunikat pelkistettyjen housujen parina. (Liimatainen 2009.) 
 
Kuorovaatetuksen maailmasta ei jäänyt mieleeni kauhean positiivista kuvaa, mutta olin 
tyytyväinen siihen, että sain paremmin hahmotettua, minkälaisia ratkaisuja oli tyypilli-
simmin käytetty. Telttamaisten kaapujen lisäksi löysin myös linjakkaita, istuvia mekkoja 
erilaisilla leikkauksilla (Kuva 20). Asusteviritelmiä löytyi monenlaisia: joissakin tapauk-
sissa en osannut sanoa, oliko kyseessä huivi, keeppi vai kauluri (Kuva 21). 
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Kuva 20.  Pitkien mekkojen juju on epäsymmetrinen pääntie. (Holmes 2009.) 
 
Musiikkitalon Kuoron jäsenistä suurimmalla osalla on pitkä kokemus kuorotoiminnasta, 
joten heille oli varmasti kehittynyt jonkinlainen kuva tyypillisestä kuorovaatetuksesta. 
Tästä syystä pidin tarpeellisena tutustua aiheeseen – ainakin siksi, ettei tulisi vahin-
gossa suunniteltua mitään sellaista, mitä kuoro ei voi sietää. Ymmärsin myös parem-
min, mitä oli kieltojen ja rajoitteiden taustalla. En poiminut löytämistäni kuorovaatteista 
ainakaan tietoisesti ideoita, mutta hahmotin paremmin, minkälaisia kuoroja on olemas-
sa ja minkälaiseen ympäristöön kuorot tyypillisesti asettuvat. 
 
 
Kuva 21. Aiolis-kuoron erikoinen asustevalinta. (Keravan naislaulajat ry 2011.) 
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4.2.3 Tutustuminen Musiikkitalon imagoon ja tyyliin
Koska Musiikkitalon Kuoron vaatetuksen tulisi olla yhtenevä Musiikkitalon tyylin kanssa 
ja vahvistaa sen imagoa, päätin perehtyä siihen, miten Musiikkitalon visuaalinen ilme 
on syntynyt. Musiikkitalosta oli sen suunnitteluvaiheessa hyvin ristiriitaisia mielipiteitä ja 
vastaanotto oli melko negatiivista varsinkin ennen Makasiinien paloa vuonna 2006. 
Uskoisin, että Musiikkitalon imagon parantamiseksi ollaan jouduttu näkemään suurta 
vaivaa. Lukioaikanani käytiin paljon keskustelua siitä, onko Musiikkitalo lainkaan tar-
peellinen, ja olen itsekin kirjoittanut aiheesta kaupunkimaantieteen näkökulmasta. Mu-
siikkitalon vastustajat olivat esimerkiksi sitä mieltä, että Finlandia-talon funktio katoaisi 
kokonaan Musiikkitalon rinnalla, Makasiineja ei saisi purkaa Musiikkitalon tieltä ja valti-
on rahoja syydetään jälleen vain korkeakulttuurin tukemiseen. 
 
 
Kuva 22. Musiikkitalon organisaatiorakenne. (Musiikkitalo 2010.) 
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Kiinteistöosakeyhtiö Musiikkitalo, jonka omistavat Suomen valtio, Helsingin kaupunki ja 
Yleisradio Oy, perustettiin vuonna 2005. KOY Musiikkitalo vuokraa tiloja Helsingin Mu-
siikkitalo Oy:lle (Kuva 22). Musiikkitalohanke käynnistyi jo vuonna 1992 Sibelius-
Akatemian aloitteesta. Tavoitteena oli tuolloin saada yliopiston toimitiloja Helsingin 
ydinkeskustan alueelle. Vuonna 1994 mukaan liittyivät Helsingin kaupunginorkesteri ja 
Radion sinfoniaorkesteri, jolloin ajatus kasvoi akustisesti korkeatasoiseksi konsert-
tisaliksi. Musiikkitalon sijainniksi kaavailtiin Töölönlahden aluetta; Mannerheimintien 
varren tontti hyväksyttiin vuonna 1998 Helsingin kaupunginsuunnittelulautakunnan toi-
mesta. Alustava suunnittelu käynnistyi vuonna 2000 arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Kil-
pailun voitti Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio teoksella A Mezza Voce. (Mu-
siikkitalo 2011a,b.) 
 
Töölönlahden asemakaavamuutos hyväksyttiin vuonna 2002 useita vuosia jatkuneen 
vilkkaan keskustelun jälkeen. Valtio päätti osallistua hankkeeseen vuonna 2003, ja 
YLE liittyi yhteistyöhön vuonna 2004 päätöksellään osallistua Musiikkitalon rakentami-
seen. 2006 Makasiinit paloivat ja purkutyö aloitettiin, mutta varsinaiset rakennustyöt 
alkoivat vasta vuonna 2008. Musiikkitalo valmistui keväällä 2011, ja avajaiset pidettiin 
saman vuoden elokuussa. (Musiikkitalo 2011a.) 
 
Musiikkitalo pyrkii olemaan kulttuurin alueella edelläkävijä, luomaan pääkaupungin ak-
tiivista ja modernia kaupunkikuvaa ja kasvattamaan sen vetovoimaa sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Musiikkitalon keskeinen toiminta-ajatus on avoimuus, ja avainsana koh-
taaminen: uusi yleisö ja tutut kuulijat, opiskelijat ja musiikin ammattilaiset, sekä ohikul-
kijat ja turistit kohtaavat toisensa konserttisaleissa ja muissa tiloissa. Musiikkitalo on 
hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella ja sisätiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota 
liikkumisen esteettömyyteen. (Musiikkitalo 2011c,d.) 
 
Musiikkitalon pääarkkitehdit ovat Marko Kivistö, Mikko Pulkkinen ja Ola Laiho LPR-
Arkkitehdit Oy:stä. Musiikkitalon suunnittelusta vastasi kaiken kaikkiaan 30 arkkitehtiä. 
A Mezza Voce -ehdotuksen tekijöiden näkemyksenä oli, että uudisrakentamisella tulee 
eheyttää ja rauhoittaa Töölönlahden alueen yleisilmettä. Talo kiinnittyy ympäristöönsä 
siten, että Musiikkitalon päämassan kaksi sivua noudattavat Finlandia-talon ja edus-
kuntatalon suuntia. Korkeimmat osat on sijoitettu mahdollisimman lähelle vihreää vyö-
hykettä jatkamaan vaikutelmaa julkisista rakennuksista puistossa. (LPR-Arkkitehdit Oy 
2010.) 
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Kuva 23. Musiikkitalo Sanomatalon suunnasta. Viheralueet ovat jääneet lumen peittoon. 
 
Mannerheimintien ja Töölönlahdenkadun puolinen umpinaisempi, vihreäksi patinoitu 
kuparijulkisivu viittaa Etu-Töölön rakennuskantaan ja avoin lasinen puoli (Kuva 23) liit-
tää rakennuksen etelä- ja itäpuolen uudempaan rakennuskantaan. Sommittelussa on 
huomioitu se, että maisema Eduskuntatalon portailta on avoin sen portailta alas puis-
toalueiden suuntaan. Matalan rakennusosan kalteva, puistomainen viheralue laskeutuu 
kohti etelää antaen tilaa vastapäisen Kiasman itsenäiselle arkkitehtuurille. (LPR-
Arkkitehdit Oy 2010.) 
 
Musiikkitalon ydin on viinitarhamainen, kraaterimaisena laskeutuva konserttisali, johon 
käydään kehämäisestä lämpiöstä (LPR-Arkkitehdit Oy 2010). Konserttisali koostuu 
kahdesta eri tasosta, permannosta ja parvesta. Katsomo kiertää koko esiintymislavan. 
Rakennuksen pintojen muotoilu kehittyy ulkoapäin sisälle, näyttäytyen voimakkaimmin 
konserttisalin arkkitehtonisissa ja akustisissa pinnoissa. Pinnat muodostavat kaksi ko-
veraa kuorta, joiden sisään jää pesämäinen, puuhun koverrettu tila. Kuorien väliin jää-
västä raosta avautuu näkymät salista ulos aulaan. (Musiikkitalo 2011e.) 
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Kuva 24. Kirsi Kaulanen: Gaia. (Porvoon Taiteilijaseura ry 2011). 
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Musiikkitalon aulan kattoon on kiinnitetty julkinen teos, kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen 
Gaia-veistos (Kuva 24). 14 metriä pitkä, 10 metriä korkea ja 2200 kiloa painava kiillo-
tettua ruostumatonta terästä oleva veistos näkyy sekä Musiikkitalon sisällä että myös 
ulos Mannerheimintielle. Muodoltaan orgaaninen teos muistuttaa hieman saksofonia tai 
torvea, mutta siinä on myös yhteys luontoon, sillä siinä esiintyy 28 Suomen 150 tällä 
hetkellä uhanalaisesta kasvista. Lisäksi teos on nimetty muinaiskreikkalaisen maan 
jumalattaren mukaan. (Tihinen 2011.) 
 
 
Kuva 25. Näkymä konserttisalin permannolta. (Musiikkitalo 2011.) 
 
Olin päässyt muutaman konsertin yhteydessä katsomaan Musiikkitalon konserttisalia, 
mutta vaikutelma oli hyvin erilainen, kun sitä pääsi tarkastelemaan tyhjänä (Kuva 25). 
Salissa hallitsivat puuelementit ja ruskean sävyt, mutta kontrastina oli käytetty tum-
manharmaata ja mustaa. Kuoron intendentti Tiina Rissanen kertoi, että viinitarha-
ajatuksen lisäksi suuren salin laskeutuvassa portaikossa (Kuva 26) oli mietitty tukinuit-
toa ja veden virtausta. 
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Kuva 26. Näkymä konserttisalin parvelta. (Musiikkitalo 2011.) 
 
Helmikuun alkupuolella päätin testata Musiikkitalon avoimuutta käymällä paikan päällä 
tutkimassa ja valokuvaamassa ympäristöä. En ollut tullut edes ajatelleeksi, että Musiik-
kitaloon voi noin vain ohikulkijana astua sisään ja katsella ympärilleen, mutta minua ei 
häiritty sen kummemmin edes oudoksuvilla katseilla. Tutkimusretki oli antoisa, sillä sain 
kaikessa rauhassa tarkastella Musiikkitalon pintoja, muotoja ja materiaaleja. Ottamista-
ni valokuvista muodostin kuvakollaaseja (Kuva 27), joista oli apua ideointivaiheessa ja 
värimaailman muodostamisessa. 
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Kuva 27. Kuvakollaasi Musiikkitalon aulasta. 
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4.3 Suunnitteluprosessin alkuvaiheet 
 
4.3.1 Esiintymisasujen ideointi, luonnostelu ja värimaailma 
 
 
Kuva 28. Värivihkot lähtökohtineen. 
 
Annoin hakemani pohjatiedon jälkeen materiaalin hieman hautua, ennen kuin ideointi-
vaihe lähti käyntiin. Mielessäni alkoi hahmottua tavoiteltu tunnelma ja tyyli, mutta oli 
hankalaa saada niistä otetta. Päätin alkaa hahmotella värimaailmaa kuvakollaasien 
pohjalta. Musiikkitalon sinivihreä ulkoasu oli päällimmäisenä mielessäni, mutta halusin 
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myös kokeilla muita vaihtoehtoja. Rakensin valokuvieni väreistä omia värivihkoja (Kuva 
28), joihin käytin Kaledo-ohjelmasta tulostettuja Pantone-värejä. 
 
Jätin miesten vaatteet vielä toistaiseksi odottamaan, koska niiden suhteen tilanne oli 
vielä täysin auki, ja keskityin naisten vaatetukseen. Malli-ideoita kehitellessäni koitin 
pitää avoimen mielen ja piirtää kaiken, mitä mieleen tuli, huolimatta asetetuista toiveis-
ta ja rajoituksista. En käyttänyt ideoinnin pohjana lainkaan perinteisiä kuorovaatteita, 
vaan tutkin trendiennusteita, muotitarjontaa ja historiallista vaatetusta, sillä en halunnut 
tavanomaisten ratkaisujen antavan liikaa suuntaa siihen, minkälaisia vaatteita Musiikki-
talon Kuorolle oli syntymässä. Ideapiirroksia (Liite 5) syntyi runsaasti. Lajittelin piirrok-
sia sekä vaatekappaleiden mukaan että sen perusteella, missä oli samankaltaisia ide-
oita. En lähtenyt karsimaan mitään pois vielä tässä vaiheessa. 
 
Lähdin luonnostelemaan malliratkaisuja vasta sen jälkeen, kun ideoinnista oli kulunut 
vähän aikaa – hyvältä tuntuvat ideat oli helpompi poimia joukosta, kun niitä silmäili tau-
on jälkeen. Luonnostellessani huomasin, että olin jo huomaamattani hylännyt housut 
kokonaan naisten vaatetuksen vaihtoehtona. En kuitenkaan lähtenyt lisäämään niitä 
väkisin joukkoon. Lähdin seuraavaan tapaamiseen kuoron intendentin kanssa parin-
kymmenen luonnoksen sekä väriehdotelmien kera. Esittelin aikaansaannoksiani Mu-
siikkitalon kahvilassa rennoissa tunnelmissa. Tiina Rissanen oli varautunut tapaami-
seen myös ottamalla mukaan Musiikkitalon graafisen ohjeistuksen, jota tutkailimme 
yhdessä kannettavalta tietokoneelta. 
 
Värimaailmasta meillä oli heti yhteinen näkemys: Rissanen tarttui epäröimättä samoi-
hin sinivihreän ja harmaan sävyihin, joita itsekin olin harkinnut. Hän kiinnostui myös 
kirkkaasta turkoosista, mutta epäröi sen suhteen, olisiko väri liian trendikäs tähän tar-
koitukseen. Sain luonnoksista paljon positiivista palautetta, mutta yksi malli korostui 
selkeästi yli muiden.  
 
Pyysin Rissasta sanomaan avoimesti ja epäröimättä mitä mieleen tuli ja kirjoittamaan 
vapaasti kommentteja tai merkintöjä luonnoksiin. Hän piti selkeästi pehmeän linjakkais-
ta malleista ja soljuvista muodoista. Liian istuvat ja jäykät ehdotelmat karsittiin heti pois. 
Yhdessä asiassa olin selkeästi täysin eri linjalla: olin suunnitellut lähes kaikista malleis-
ta puolipitkiä, kun yleinen käsitys kuorovaatteista oli, että ne ovat kokopitkiä. Ajatusta 
polvipituisesta helmasta ei kuitenkaan tyrmätty, vaan sitä pidettiin melko käytännöllise-
nä ja uudenlaisena ratkaisuna. Rissanen neuvoi minua kiinnittämään huomiota etenkin 
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siihen, että mallin yläosa olisi tarpeeksi mielenkiintoinen, sillä kyseinen osa näkyy par-
haiten yleisölle. Kuoron naisilta oli tullut myös toiveita, ettei vyötäröä saisi korostaa. 
 
Asetimme tavoitteeksi seuraavalle tapaamiselle, että kehittelisin hyvältä tuntuneita 
luonnoksia eteenpäin ja pohtisin myös materiaalivaihtoehtoja. Yrittäisin myös ottaa 
selvää, minkälaiset mahdollisuudet olisi tilata miesten pukuja omilla toivomuksilla. Ris-
sanen kertoi kysyneensä kuoron jäseniltä, ketkä olivat erityisen kiinnostuneita pukupro-
jektista, ja ainakin viisi naista oli ilmoittautunut. Sovimme, että seuraavalle kerralle pai-
kalle tulisi myös kyseinen ryhmä. 
 
Tapasimme Rissasen ja muutaman kuoron edustajan kanssa vajaan kahden viikon 
kuluttua Musiikkitalon harjoitussalissa, ennen heidän sunnuntaiharjoituksiaan. Esittelin 
ryhmälle sekä uudet luonnokset että vertailun vuoksi myös edellisen kerran luonnokset 
(Liite 6), jotta myös he tietäisivät, mistä on lähdetty liikkeelle. Keskustelimme vaihtoeh-
doista vapaamuotoisesti ja kuuntelin kaikkien mielipiteitä. Ryhmän kesken vallitsi mel-
ko hyvä yhteisymmärrys. Moni oli yllättynyt vajaamittaisesta helmasta, mutta he ajatte-
livat sen olevan positiivista etenkin sen kannalta, että mekko hiostaisi lavalla vähem-
män. Keskustelutilanteessa vaadittiin välillä melkoista diplomaattisuutta ja hieman 
myös johdattelutaitoa, sillä odotusten mukaisesti useamman naishenkilön ryhmässä 
mielipiteet olivat melko voimakkaita. 
 
 
Kuva 29. Luonnoksia merkintöineen. 
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Kun luonnoksien hyvät ja huonot puolet oli käyty kattavasti läpi ja tilanne vaikutti jun-
naavan paikallaan, päätin karsia julmasti pois ne luonnokset, joissa kaikki ei ollut koh-
dillaan. Luonnoksiin laitettiin merkintöjä, ympyröitä ja rukseja (Kuva 29), kunnes jäljellä 
oli enää yksi malli. En ollut yllättynyt siitä, että olin lähtenyt kehittämään kyseistä mallia 
juuri Rissasen edellisen kerran suosikin pohjalta. 
 
Koska malli oli vielä suhteellisen epämääräinen tunnelmakuva, sovimme että tekisin 
sen rakenneratkaisuista vielä muutaman ehdotuksen. Osa ryhmästä oli esimerkiksi 
hyvin vahvasti kietaisumallisen mekon kannalla. Empirelinjaisista luonnoksista myös 
pidettiin, joten päätimme kokeilla, istuisiko se valittuun malliin. Olin tehnyt edellisen 
tapaamisen perusteella myöskin uuden värikartan (Kuva 30), johon olin koonnut vaih-
toehtoisia Pantone-värejä. Valikoimme kartasta muutaman sävyn, joita koittaisin etsiä 
sopivista materiaalivaihtoehdoista sitten, kun malli olisi lyöty lukkoon. 
 
 
Kuva 30. Esiintymisasujen värikartta. 
 
4.3.2 Malliratkaisut ja tekniset kuvat 
 
Ennen kuin ehdin piirtää tasokuvia mallista, Tiina Rissaselta tuli tieto, että mekon olisi 
kuitenkin oltava kokopitkä. Asiasta oli käyty keskustelua kuoron kesken; lopputulos oli 
se, että pitkä mekko on huomattavasti asiallisempi kuin polvimittainen. Kuten Rissanen 
asian muotoili, asiallisia ovat myös ne tilaisuudet, joissa kuoro esiintyy. Pidin kuitenkin 
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muuten saman rungon mallille. Hihojen pituudesta kokeilin kahta vaihtoehtoa, pitkää ja 
¾-hihaa.  
 
Suurin kysymys oli se, tulisiko mekko olemaan kietaisumallinen vai selästä avattava. 
Kietaisumalli miellytti montaa kuorolaista ajatuksena, sillä se antaisi huomattavasti pe-
livaraa istuvuuden suhteen. Toisaalta kietaisumekkoajatusta pidettiin arkisena ja itse 
olin huolissani siitä, miten sen saisi pysymään oikeassa asennossa – mekkoon oli kui-
tenkin tulossa melko syvä v-pääntie ja kietaisumallissa on aina se riski, että se alkaa 
repsottaa edestä. Kokeilin kuitenkin tasokuvan piirtämistä kummastakin vaihtoehdosta 
(Kuva 31). Selästä avattavaan malliin mietin vedostuksen sijaan poimutusta. Mekkoihin 
kaivattiin säätömahdollisuutta: tietynlaisen kankaan kohdalla voisi käyttää esimerkiksi 
kuminauharypytystä. 
 
 
Kuva 31. Tasokuvavaihtoehtoja kuoromekosta. 
 
Kokeilin myös tasokuvien värittämistä muutamilla tekemäni värikartan vaihtoehdoilla, 
joita kuoron jäsenet olivat pitäneet parhaina. Koska mukana oli tässä vaiheessa vielä 
sekä sinivihreitä, vihertävän harmaita että harmaita, kokeilin myös muutamia kaksiväri-
siä vaihtoehtoja. Lähetin piirrokset eteenpäin kuorolle, jotta he voisivat kiinnostuksensa 
mukaan katsoa niitä ennen seuraavaa tapaamista. 
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Tapasimme uudestaan Tiina Rissasen ja Raija Höltän kanssa maaliskuun loppupuolel-
la. Juuri ennen tapaamista kävi ilmi, että miesten puvuksi oli kaikesta huolimatta sovittu 
frakki. Suurimmalla osalla kuoron miehistä oli jo frakki omasta takaa ja keskustelujen 
jälkeen oli todettu, että frakki on kuitenkin sopivan arvokas ja juhlava kuoron esiintymi-
siin. Päätös vaikutti ratkaisevasti myös naisten asuun, sillä nyt sen sijaan, että olisin 
suunnitellut yhtenäistä vaatetusta, naisten asu oli tehtävä frakin pariksi. Harmaasta 
värivaihtoehdosta luovuttiin saman tien, sillä muuten yleisilmeestä olisi tullut liian mo-
notoninen. Harmahtavan sinivihreä väri, joka oli toistaiseksi ollut hyvin varteenotettava 
vaihtoehto, muuttui tummemmaksi sinivihreäksi tai petroolinsiniseksi (Kuva 32). 
 
 
Kuva 32. Väritysvaihtoehtoja: Pantone© Atlantic Deep ja Indian Teal. 
 
Kietaisumalli myös unohtui, mutta säilytimme kuminauharypytyksen mahdollisuuden. 
Tässä vaiheessa oli havaittavissa jonkinlaista turhautumista vaatimuksiin ja rajoitteisiin 
myös kuoron intendentin puolelta; tulimme siihen tulokseen, ettei säätömahdollisuus 
välttämättä kuitenkaan olisi tarpeen. Jos asujen tosiaan tulisi kestää 10 vuotta, koko-
muutoksia tulisi aivan varmasti, mutta ei miehilläkään frakkeinensa ollut sen paremmin 
joustoa. Saimme sovittua, että sen lisäksi, että tilaisimme muutaman lisäkoon, mekkoi-
hin jätettäisiin myös kohtuulliset saumanvarat korjausompelun varalta. 
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4.4 Lopullisen tuotteen muotoutuminen 
 
Edellisen tapaamisen jälkeen Rissanen oli esitellyt muokattuja tasokuvavaihtoehtoja 
kuorolle. Palaute oli positiivista ja kuulemma kaikki toivotut elementit olivat hyvin mu-
kana. Mallin runko oli tällä tapaa hyväksytty. Seuraavaksi oli pohdittava, minkälaisia 
käytännön ratkaisuja mekkoon olisi tehtävä, jotta siitä saataisiin toimiva tuote. 
 
Vähitellen alkoi käydä selväksi, että jos haluaisin tarkastella mallin toimivuutta, olisi 
siitä valmistettava koekappale jo tässä vaiheessa. Luonnostellessani vaihtoehtoja en 
ollut pohtinut juurikaan sitä, miten ulkonäkö saataisiin aikaan todelliseen tuotteeseen. 
Tyyli tulisi myös muuttumaan paljon riippuen siitä, minkälainen kangas valittaisiin. Val-
mistajasta ei tässä vaiheessa ollut mitään tietoa, joten järkevimmältä ratkaisulta vaikutti 
se, että kaavoittaisin mallikappaleen itse. 
 
Opinnäytetyöni oli kuitenkin vaarassa muodostua liian laajaksi, koska siihen sisältyi jo 
suunnittelu, mitoitus, kangashankinnat ja valmistuttaminen – tuntui hurjalta lisätä jouk-
koon vielä kaavoitus ja mallikappaleiden ompelu. Pohdimme ohjaajani kanssa mahdol-
lisuutta ulkoistaa lisätyö, mutta tuntui hankalalta antaa työtä jonkun toisen käsiin, kun 
itselläni oli kuitenkin kokonaiskäsitys projektista. Saimme sovittua, että hoitaisin kaavoi-
tuksen ja ompelun itse erillisenä projektityönä (Liite 7).  
 
4.4.1 Materiaali- ja värivalinnat 
 
Kävin samanaikaisesti Kankaiden hankinta -kurssia koulussa, joten pääsin alkukevääs-
tä Ulkomaankaupan Agenttiliiton järjestämille Polarstoff-messuille. Messuilla oli mah-
dollisuus tutustua eri kangasagenttien valikoimiin. Kurssityön lisäksi etsin materiaaleja 
myös kuoron vaatteisiin – tässä vaiheessa miesten asu oli vielä auki, joten tutkin myös 
erilaisia kankaita miesten pukuihin. Kurssin aikana oli kuitenkin käynyt ilmi, että tehtaat 
asettavat tilattaville kankaille minimimääriä, jotka ovat yleensä 300 metristä ylöspäin. 
Jos kankaan haluaisi omalla värillä eikä valmiista värivaihtoehdoista, minimi saattaisi 
olla jopa 1000 metriä. Laskeskelin, että kuoromekkoihin tulisi kulumaan kangasta alle 
200 metriä. Kankaan värjääminen ei siis ollut järkevä vaihtoehto, joten kangasta pitäisi 
metsästää värin perusteella kangasagenttien valikoimista. 
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Värikarttani mukaisia sinivihreitä, siniharmaita ja turkooseja kankaita löysin messuilta 
neljä kappaletta, joista kaikki olivat enimmäkseen polyesteriä. Näidenkään vaihtoehto-
jen yleisilme ja tuntu eivät vastanneet täysin sitä, mitä olisin toivonut. Harmaan sävyis-
sä olisi löytynyt muutamia kiinnostavia viskoosisekoitteita ja sifonkeja, mutta niitä ei 
ollut mahdollista saada omassa värissä. Erityisesti minua jäi harmittamaan eräs plisee-
rattu kreppisifonki, jota oli saatavilla vain valkoisena. Otin kuitenkin näytteet mukaan, 
kun tapasin intendentti Rissasen ja ohjaajani Höltän seuraavan kerran. 
 
Polyesterillä oli erittäin huono vastaanotto, kuten arvata saattaa. Suurimmalla osalla 
kuoron jäsenistä oli niin piintynyt käsitys luonnonkuitujen ehdottomasta ylivoimaisuu-
desta, että synteettisille kuiduille tuli heti ehdoton ei. Kävimme yhdessä ohjaajani ja 
Tiina Rissasen kanssa läpi kuitujen ominaisuuksia: puuvilla ja viskoosi ovat hengittäviä, 
mutta rypistyviä. Silkki olisi ylellistä ja suhteellisen hengittävää, mutta herkkää, kallista 
ja todennäköisesti mahdotonta pestä. Kuitusekoitteilla olisi mahdollisesti parhaat käyt-
tö- ja huolto-ominaisuudet, mutta emme olleet varmoja niiden saatavuudesta, varsinkin 
kun etsimme juhlavaa kangasta. Väri asetti myös melkoiset rajoitteet – kangasmessuil-
la olin etsinyt sopivan värisiä kankaita laatimani värikartan perusteella, mutta nyt halut-
tiinkin tummempaa väriä, jotta mekot sopisivat yhteen miehille valitun frakin kanssa. 
 
 
Kuva 33. Kangasnäytteitä Lauttasaaren tukusta. 
48 
  
 
Koska tarvitsemamme kangasmäärä oli suhteellisen pieni kangasagenteille, päätin 
kokeilla seuraavaksi kangastukkuja. Sovimme käyvämme yhdessä Rissasen kanssa 
kahdessa kangastukussa, jotka olivat järkevän välimatkan päässä: Lauttasaaressa ja 
Hyvinkäällä. Soitin kumpaankin ennakkoon – suoralta kädeltä ei osattu sanoa, löytyisi-
kö mitään meille sopivaa, mutta vaikutti siltä, että kannattaisi tulla kuitenkin katsomaan. 
 
Lauttasaaren tukun valikoima oli melko pieni etenkin juhlavien kankaiden suhteen. 
Otimme muutamia tilkkuja (Kuva 33) talteen, mutta mikään niistä ei ollut juuri sopiva. 
Yksi hieman ryppypintainen kangas olisi ollut mielenkiintoinen, mutta saatavilla vain 
mustana ja tietenkin polyesteristä. Hyvinkäällä valikoima oli paljon suurempi, mutta 
oikeaa väriä oli vaikea löytää. Harkitsimme sellaista mahdollisuutta, että oikean sävyn 
voisi saada aikaan yhdistämällä kankaita, esimerkiksi kirkkaan turkoosia satiinia ja 
mustaa sifonkia sen päällä. Onneksi päivä sattui olemaan aurinkoinen, joten pystyim-
me tarkastelemaan värisävyjä myös ulkona (Kuva 34). 
 
 
Kuva 34. Tafti, satiini ja sifonki auringonpaisteessa. (Rissanen 2012.) 
 
Paras väri löytyi ohuesta polyesteritaftista. Vaikka minua epäilyttikin kovasti taftin käyt-
täminen mekossa, jota oli ajateltu laskeutuvaksi, ostimme kuitenkin sitä sen verran, 
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että saisin valmistettua yhden koekappaleen. Tukun tilausvalikoimassa oli myös silkke-
jä, joita olisi saanut monissa eri väreissä, mutta emme halunneet lähteä siihen, ettei 
mekkoja voisi vesipestä. Olin myös hieman yllättynyt tukun hinnoista, sillä alennuksen-
kin jälkeen ne olivat lähempänä kangaskauppojen hintoja kuin kangasagenttien hintoja. 
Päätin yrittää kuitenkin vielä kangasagentteja ja aloin käydä Ulkomaankaupan Agentti-
liiton osto-opasta läpi. 
 
Ajattelin ensisijaisesti yrittää niitä agentteja, joiden edustajia olin tavannut Polarstoff-
messuilla, mutta merkitsin ylös kaikki sellaiset, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla ja 
joiden valikoimasta löytyi juhlakankaita. Aloin soitella agentteja läpi ja kyselin valikoi-
masta, toimitusajoista ja kangasminimeistä. Osa agenteista oli lopettanut, joku oli Parii-
sissa palaverissa, joillakin ei ollut kuin työvaatekankaita ja toisilla taas oli 300 metrin 
kangasminimit. Aloin käydä melko epätoivoiseksi, kunnes Falck Textilen kangasagentti 
vastasi: ”Älä huoli, minä omistan Villisilkin. Kyllä me teille kangas löydetään.” 
 
Tapasimme Falck Textilen Patrick Campbellin Villisilkissä yhdessä Tiina Rissasen 
kanssa. Värivalikoima oli melko hyvä, mutta valinta ei ollut silti helppoa. Kuiduista oli 
valittava joko polyesterin tai silkin väliltä, muita vaihtoehtoja ei juuri ollut. Kangas ei 
saanut olla liian ohutta tai liian kiiltävää: ohut kangas ei antaisi anteeksi kenenkään 
vartalolle ja liian kiiltävä etenkin synteettisten kuitujen kohdalla saattaisi näyttää maut-
tomalta. Etsimme suhteellisen paksua, laskeutuvaa ja himmeäkiiltoista kangasta. Silk-
kimarokeeni olisi täyttänyt nämä ehdot loistavasti, mutta ongelmaksi muodostui hinta.  
 
Campbell keksi kuitenkin ehdottaa vaihtoehdoksi vielä villaa. Villisilkissä oli hyvin las-
keutuvia, ohuita villakreppejä ja villasatiineja Italiasta. Tehtaan kangasminimit eivät 
olleet liian suuria ja värivaihtoehtoja oli runsaasti. Mahdollisuus oli myös oman värin 
värjäämiseen. Vaikka villa tuntui hieman erikoiselta ratkaisulta, en ollut sitä vastaan, 
sillä villalla on paljon hyviä ominaisuuksia; vaikka vesipesu ei aina ole mahdollista, villa 
ei likaannu helposti ja huollon puolesta pelkkä tuuletuskin saattaa riittää. Villalla on 
myös suuri kosteudenimukyky eikä se rypisty helposti. Villaa on käytetty perinteisesti 
miesten puvuissa ja sillä on tiettyä arvokkuutta. Villalla, samoin kuin silkillä, on pysyvä 
laatumielikuva, joten niiden käyttöä tarvitse juurikaan perustella. 
 
Saimme Villisilkistä lainaksi muutamia kangasnäytteitä ja värikarttoja, joita Rissanen 
kertoi näyttävänsä eteenpäin. Ostimme myös villakreppiä koekappaletta varten; vil-
lasatiinissa oli haluamamme himmeä kiilto, mutta villakreppiä oli saatavilla paremmas-
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sa värissä. Saimme villasta positiivista palautetta sekä ohjaajaltani että kuoron johtajal-
ta. Ohjaajani oli sitä mieltä, että villasatiini oli jopa parempi kuin himoitsemani silkkima-
rokeeni ja kuoron johtaja totesi, että se istui hyvin kauniisti yhteen frakin kanssa. 
 
Ennen lopullista päätöstä valmistin vielä vuoritetun koekappaleen villasatiinista. Satiini 
oli rypistyvämpää kuin kreppi, mutta se laskeutui kauniisti ja siinä oli himmeä kiilto, joka 
teki siitä sopivan juhlavan ja arvokkaan. Villasatiinin laadun puolesta puhui myös se, 
että sitä oli ihanaa ommella ja käsitellä. Saumat asettuivat kuin itsestään ja höyrysilitys 
viimeisteli kaiken. Olin kuitenkin huolissani siitä, tulisiko mekosta aivan liian kuuma ja 
hiostava lavalle. Rissanen, joka laulaa myös itse kuorossa, lupasi testata mallikappa-
letta kotonaan ”treenaamalla kaikin voimin”. Kokeilin mekkoa myös itse, eikä se äkki-
seltään tuntunut kuumalta, sillä ilma virtasi mukavasti leveän helman alla. Alkukesästä-
kään koulun ompelustudion olosuhteet eivät olleet verrattavissa Musiikkitalon lavaan. 
 
Villasatiinia ei ollut Villisilkistä saatavilla samassa tumman sinivihreässä kuin kreppiä, 
joten olimme joutuneet tekemään koekappaleen turkoosimmasta sävystä. Valmiina 
koekappale näytti sen verran hyvältä, että sitä huomaamattaankin piti oikeana värinä, 
joten päädyimme valitsemaan turkoosimman sävyn. Saimme säilytettyä myös alkupe-
räisen idean harmaan yhdistämisestä kokonaisuuteen siten, että valitsimme vaalean 
harmaan vuorikankaan väriksi. Vuorikangasta ei ollut saatavilla villasatiinin värissä kui-
tenkaan, joten ajattelimme, että on parempi valita kokonaan toinen väri, kuin jotakin 
sinne päin. Vaalea sävy myös saattaisi keventää ja viilentää mielikuvaa kokonaisuu-
desta. 
 
Testattuaan mallikappaletta kotonaan Rissanen oli sitä mieltä, ettei materiaali ollut liian 
kuuma tai hiostava. Teimme päätöksen villasatiinin ja vuorikankaan tilaamisesta Pat-
rick Campbellin kautta. Sovimme, että kankaat toimitettaisiin Villisilkkiin, josta itse hoi-
taisimme ne eteenpäin tehtaalle sitten, kun valmistajan valinta olisi tehty. 
 
4.4.2 Kuoromekon mitoitus ja mallimuutokset 
 
Mitoitusta helpotti huomattavasti se, että olin päättänyt kaavoittaa (Liite 8) mekot itse, 
sillä pääsin tarkkailemaan ja muuttamaan mittoja helposti mallikappaleiden perusteella. 
Tein alustavan mitoituksen peruskoolle 38 ennen kuin kankaita oltiin alettu edes etsiä, 
mutta varsinainen mittataulukko (Taulukko 2) syntyi vasta kaavoitusvaiheessa (Liite 7). 
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Mitoituksen pohjana käytin muutamia omia mekkoja, joissa oli hyviä yksityiskohtia. 
Esimerkiksi sijoitin poikittaisen leikkaussauman tarkoituksella empirelinjan ja vyötärön 
välimaastoon yhden oman mekkoni perusteella. Tarkoituksena oli, että sauman aset-
tumisessa olisi enemmän pelivaraa rinnan muodon mukaan. 
 
Taulukko 2. Ensimmäinen mittataulukko. 
 
 
 
Vertasin mekoista ottamiani mittoja naisten N-2001-mittataulukkoon ja peruskaavan 
väljyyksiin ja huomasin niiden täsmäävän oikein hyvin, kun vartalon mittoihin lisättiin 
istuvan hihallisen vaatteen väljyydet, eli +6 senttiä rinnanympärykseen. Mittaamani 
mekot olivat tällä tavoin kokoa 40 mittataulukon perusteella, mikä vastasi totuutta, kun 
vertasin omia vartalonmittojani taulukkoon. Pystyin siis helposti rakentamaan mittatau-
lukkoa testaamalla omia vaatteita päälleni ja pohtimalla, mitkä muodot ja väljyydet so-
pisivat kuoromekkoon. Käytin apuna myös omaa mallinukkea, etenkin kun hahmottelin 
leikkaussaumojen sijoittelua ja helman pituutta. 
 
Kaavoitus ei sujunut ongelmitta (Liite 7), vaikka olin melko tyytyväinen perusmittoihin ja 
-väljyyksiin mekossa. Sovitimme villakreppistä koekappaletta (Kuva 35) Tiina Rissasel-
le, joka on kokoa 36, joten jouduin myös sarjomaan kaavoja melko varhaisessa vai-
heessa. Yläosan muodossa oli jonkin verran ongelmia, mutta onneksi se ei pilannut 
sovitusta kokonaan. Olimme tyytyväisiä helman leveyteen, selän muotoon ja laskosten 
sijoitteluun helmassa. Vinot leikkaussaumat, jotka olivat muodostaneet ongelmia ylä-
osan kaavoituksessa, eivät kuitenkaan erottuneet kankaasta tarpeeksi. Mietimme, että 
ne eivät välttämättä olisi edes tarpeellisia, sillä mekon yleisilme muodostui jo pelkistä 
laskoksista. Jos mekossa olisi käytetty useampia materiaaleja tai värejä, leikkaussau-
mat olisivat olleet perusteltuja, mutta nyt niiden funktio alkoi kadota. 
Kuoromekko Sample size
Grading 1 32 34 36 38 40 42 44 46
A 1/2 chest 2 42 44 46 48 50 52 54 56
B 1/2 waist 2 34 36 38 40 42 44 46 48
C 1/2 bottom 2 144 146 148 150 152 154 156 158
D shoulder 0,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8
E sleeve length 0,55 40,35 40,9 41,45 42 42,55 43,1 43,65 44,2
F 1/2 arm hole 0,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4
G 1/2 sleeve upper width 0,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
H 1/2 sleeve bottom width 0,2 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3
I 1/2 neckhole round 0,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7
J front neck drop 0,15 22,55 22,7 22,85 23 23,15 23,3 23,45 23,6
K front length to bottom 0,95 117,15 118,1 119,1 120 121 121,9 122,9 123,8
L back length to bottom 0,9 137,3 138,2 139,1 140 140,9 141,8 142,7 143,6
M waist length from shoulder 0,5 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
N whole length from shoulder 0,95 140,15 141,1 142,1 143 144 144,9 145,9 146,8
O front panel width on top 0,6 13,2 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4
P front panel width on bottom 0,4 63,8 64,2 64,6 65 65,4 65,8 66,2 66,6
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Kuva 35. Koekappale villakrepistä. Mallinukke säädetty vastaamaan kokoa 36. 
 
Päätimme kokeilla seuraavassa mallikappaleessa sitä, että laskosten suuntaiset leik-
kaussaumat poistettaisiin kokonaan. Hahmottelimme yhdessä ohjaajani Höltän kanssa 
mekkoon laskoksille vastakkaisen suuntaista vinoa leikkaussaumaa, joka toisi mek-
koon enemmän eloa ja ilmettä. Jouduin tekemään useita kaavamuutoksia ja välillä jopa 
muotoilemaan (Liite 7), ennen kuin valmistin seuraavan mallikappaleen.  
 
Taulukko 3. Korjattu mittataulukko. 
 
 
 
Kuoromekko Sample size
Grading 1 Grading 2 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
A 1/2 chest 2 3 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 59,5 62,5 65,5
B 1/2 waist 2 3 35,1 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 50,1 53,1 56,1
C 1/2 bottom 2 3 126 128 130 132 134 136 138 141 144 147
D shoulder 0,2 0,3 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7
E sleeve length 0,2 0,2 38,5 38,7 38,9 39,1 39,3 39,5 39,7 39,9 40,1 40,3
F 1/2 arm hole 0,55 0,75 20,9 21,45 22 22,55 23,3 24,05 24,8 25,55 26,3 26,85
G 1/2 sleeve upper width 0,5 0,7 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 17,7 18,2 18,9 19,6 20,3
H 1/2 sleeve bottom width 0,5 0,7 14,7 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 17,7 18,4 19,1 19,8
I 1/2 neckhole round 0,35 0,35 34 34,35 34,7 35,05 35,4 35,75 36,1 36,45 36,8 37,15
J front neck drop 0,15 0,15 20,8 20,95 21,1 21,25 21,4 21,55 21,7 21,85 22 22,15
K back length to waist 0,4 0,4 31,8 32,2 32,6 33 33,4 33,8 34,2 34,6 35 35,4
L back length from waist to bottom 105 115 115 110 110 110 110 110 110 110
M back length 136,6 147,1 147,6 143,1 143,6 144,1 144,6 145,1 145,6 146,1
N waist length from front shoulder point 0,6 0,6 34,1 34,7 35,3 35,9 36,5 37,1 37,7 38,3 38,9 39,5
O bias cut placing from right side seam 0,55 0,85 15,4 15,95 16,5 17,05 17,6 18,15 18,7 19,55 20,4 21,25
P first pleat placing from left side seam 0,75 1,2 5,6 6,35 7,1 7,85 8,6 9,35 10,1 11,3 12,5 13,7
53 
  
Tämä koekappale oli vuoritettu, villasatiininen versio (Kuva 36) ja kokoa 38; en halun-
nut lähteä sarjomaan kaavoja uudestaan eri kokoihin ennen kuin kaavat olivat kunnos-
sa. Onneksi seuraava mallikappale oli melko onnistunut. Poistin pyöriöltä vielä syötös-
tä, suoristin lantion kaarta, lisäsin väljyyttä hihaan ja poistin väljyyttä pääntieltä. Uudes-
sa mittataulukossa (Taulukko 3) yksikään mitta ei ollut sama kuin ensimmäisessä ver-
siossa; koekappaleiden jälkeen muutosta tuli etenkin pääntien syvyyteen, helman ja 
hihojen pituuteen sekä vyötärönympärykseen. 
 
 
Kuva 36. Villasatiininen koekappale sovituksessa koululla. Mekko oli vähän pieni, mutta niin 
pitikin, koska olin lähempänä kokoa 40. (Rissanen 2012.) 
 
Olin tehnyt ensimmäisen mittataulukon vain koossa 32-46, sillä minulla ei siinä vai-
heessa ollut vielä varsinaista käsitystä siitä, mitä kaikkia kokoja kuoron jäsenet tulisivat 
tarvitsemaan. En halunnut ottaa sitä riskiä, että vain pyytäisin kuorolaisia ilmoittamaan 
oman kokonsa, sillä ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä käyttämästään vaatekoosta 
sen mukaan, minkä merkin vaatteita on tottunut käyttämään. Pohdin aluksi voisinko 
selvittää oikeat koot sovituttamalla kuorolaisilla eri kokoja samasta esimerkkivaattees-
ta, mutta se olisi ollut käytännössä hyvin hankalaa toteuttaa, sillä se olisi vaatinut mo-
nen mekon ostamista kuoron piikkiin, eikä samaa mallia todennäköisesti olisi saatavilla 
tarpeeksi monessa koossa.  
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Päädyin lopulta mittaamaan suurpiirteiset vyötärön- ja rinnanympärykset sekä selän 
leveyden jokaiselta kuoron naiselta itse. Toteutin mittaukset liukuhihnaperiaatteella 
parina kertana kuoron harjoitusten yhteydessä. Sain muutamalta kuorolaiselta onneksi 
apua mittaustulosten merkitsemisessä. Koska kaikki eivät päässeet harjoituksiin paikal-
le, jouduimme järjestämään erillisiä tapaamisia joidenkin kuorolaisten kanssa. Muuta-
ma nainen jäi kokonaan mittaamatta, mutta sain heiltä joko itse mitatut mitat tai jonkin-
laisen arvion omasta koosta. 
 
Laadin kaikkien mittatulosten perusteella Excel-taulukon (Liite 9), jonka avulla vertasin 
kuorolaisten vartalonmittoja N-2001-mittataulukkoon. Valitsin taulukon perusteella jo-
kaiselle lähinnä olevan koon ja tein listan tarvittavista mekoista jokaisessa koossa. 
Merkitsin ylös myös vaihtoehtoisen koon jokaiselle henkilölle ja yritin valita ylimääräis-
ten mekkojen koon siten, että kaikille löytyisi todennäköisesti sopiva koko valikoimasta. 
 
4.5 Tuotteen hankintaprosessi 
 
4.5.1 Valmistajan valinta 
 
Sopivan valmistajan valitseminen ei ollut helppoa, sillä tarvitsemamme määrä oli suh-
teellisen pieni. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta valmistuttamisesta, joten noja-
sin tässä asiassa ohjaajani apuun. Olimme projektin alussa miettineet sellaista valmis-
tajaa, joka tekisi myös mallin kaavat, mutta nyt tarvitsimme sellaista, jolla olisi mahdol-
lisuus kaavojen käyttämiseen koneelta. Suomalainen valmistaja olisi ollut siinä mieles-
sä kätevä, että kommunikaatio ja logistiikka olisivat mahdollisimman vaivattomia. Suo-
mesta oli kuitenkin hankala löytää kohtuullisen hintaista valmistajaa, joka suostuisi 
tuottamaan näin pienen sarjan. Villisilkin Patrick Campbell tarjoutui ottamaan yhteyttä 
erääseen suomalaiseen osuuskuntaan, joka voisi olla kiinnostunut mekkojemme val-
mistamisesta. 
 
Onneksi kesäkuun alussa meille tarjoutui tilaisuus lähteä katsomaan valmistajia Viros-
ta. Muotoilun puolen aikuisopiskelijat olivat etsimässä työvaatemalliston valmistajaa 
Helsingin kaupungin museolle, ja ohjaajani Hölttä sopi, että tekisimme yhteisen tutus-
tumismatkan Tallinnaan. Kävimme yhden päivän aikana vierailulla neljän valmistajan 
tehtaissa eri puolilla Tallinnaa. Kaksi yrityksistä oli sellaisia, jotka voisivat sopia myös 
meidän projektiimme, mutta yksi valmistajista tuotti vain neuleita ja toinen oli pieni, 
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muutaman ompelijan ateljée, jossa kaavatkin tehtiin käsin. Kommunikointia helpotti 
huomattavasti se, että yksi aikuisopiskelijoista oli virolainen ja ohjaajanikin puhui jonkin 
verran eestiä. Osa valmistajista puhui myös suomea. Esittelimme projektimme kahdelle 
valmistajalle ja jätimme heille infopaketin, johon sisältyi yhteystietojen lisäksi tasokuva, 
materiaalinäyte, mittapistekuva ja alustava mittataulukko. 
 
Valmistajat olivat melko erilaisia keskenään: ensimmäisessä paikassa joimme kahvit 
pienessä toimistohuoneessa, jonne kävelimme toiminnantäyteisen ompelimon läpi. 
Vastaanotto oli ystävällistä ja avoimen kiinnostunutta. Toinen paikka oli selkeästi suu-
rempi ja modernimpi, mutta siellä kohoteltiin vähän kulmia sille, kuinka pienistä sarjois-
ta oli kyse. Istuimme suuressa kokoushuoneessa, emmekä nähneet ompelimoa lain-
kaan. Ompelemaani mallikappaletta syynättiin niin tarkoin, että huolittelemattomat ja 
suurpiirteisesti kohdistetut saumat alkoivat hävettää. Sinänsä minulla ei ollut ongelmaa 
luottaa ainakaan tehtaiden ammattitaitoon, kun oma ompelujälkeni ei kelvannut. 
 
Koska tuotanto tulisi sijoittumaan kesään, valmistajien kesälomat olivat myös valintaan 
vaikuttavia tekijöitä. Saimme molemmilta virolaisilta valmistajilta varteenotettavat tarjo-
ukset vierailumme jälkeen, mutta jälkimmäisen tehtaan kesälomat sijoittuivat juuri elo-
kuulle, jolloin mekko olisi pitänyt olla tuotannossa, että se saataisiin syyskuuksi lavalle. 
Kyseisestä paikasta tarjouskin tuli sen verran hitaasti, ettemme olleet varmoja tehtaan 
yhteistyöhalukkuudesta. 
 
Saimme Patrick Campbellin kautta myös tarjouksen suomalaiselta valmistajalta, mutta 
70 euron kappalehintaa emme voineet harkita. Pohdinnan jälkeen teimme sopimuksen 
(Liite 10) ensimmäisen vaihtoehdon, virolaisen ASK Teenuksen kanssa. ASK Teenuk-
sen lomat oli sovittu heinäkuun loppuun, joten lähettäisin kaavat ja ohjeistukset tehtaal-
le elokuun alkuun mennessä. Elokuun alussa valmistettaisiin pari mallikappaletta, joi-
den jälkeen siirryttäisiin tuotantoon, ja saisimme valmiit puvut syyskuun alkupuolella. 
 
4.5.2 Ohjeistaminen tuotantoon 
 
Olin hahmotellut ohjeistusta jo ennen valmistajan valintaa, mutta tuotantoon siirryttäes-
sä tarvitsimme yksityiskohtaisempia ohjeita. Muokkasin tasokuvaa vastaamaan nykyis-
tä versiota mekosta ja sen lisäksi piirsin myös sisäkuvan mekosta vuorituksen ohjeis-
tamiseksi. Alun perin mekossa oli ollut rintamuotolaskokset vasta koosta 42 ylöspäin, 
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mutta sarjonnan yhteydessä päätinkin lisätä rintalaskokset myös pieniin kokoihin. Mit-
tataulukkoon tuli myös pieniä muutoksia sarjontavaiheessa. 
 
Mekon pituuden määrittäminen oli hyvin hankalaa; olin jättänyt sen sarjomatta, kunnes 
tuli aika lähettää kaavat eteenpäin tehtaalle. Tiina Rissanen oli pyynnöstäni toimittanut 
minulle listan kuoron naisten pituusmitoista. Koska kyseessä oli kokopitkä mekko, tulisi 
väkisinkin näkymään, ettei mekkoja ole tehty mittatilaustyönä; kuoron lyhin nainen oli 
151 cm ja pisin 180 cm pitkä. Jokaisessa kokoryhmässä oli melkoisia pituuseroja nais-
ten kesken, joten sopivaa keskiarvoa oli erittäin vaikea löytää. Alkoi olla selvää, että 
joitakin mekkoja jouduttaisiin pidentämään tai lyhentämään valmistuksen jälkeen. Yritin 
kuitenkin sarjoa helman pituuden siten, että mekko olisi tarpeeksi pitkä jokaisen koko-
ryhmän pisimmälle henkilölle. 
 
Mietimme yhdessä Rissasen kanssa, että mekkojen lyhennyttäminen Suomessa tulisi 
varmaankin kalliiksi ja ongelmalliseksi aikataulujen kannalta, jos suurimmalle osalle 
tulisi korjauksia. Päätin kysyä valmistajalta, olisiko mahdollista saada mekot tilattua 
kahdessa eri pituusluokassa. Kaavoittaja ilmoitti, ettei se olisi mikään ongelma, mutta 
se vaatisi toisen sarjonnan ja tulisi maksamaan vähän ekstraa. ASK Teenukselta kui-
tenkin ilmoitettiin, että kätevintä olisi lyhentää mekot leikkuuvaiheessa, jolloin ylimää-
räistä sarjontaa ei tarvittaisi ja muutos tulisi halvemmaksi. 
 
Kaksi eri pituusvaihtoehtoa kullekin koolle helpotti huomattavasti helman pituuden sar-
jontaa. Korjasin taulukkoani kuorolaisten vartalonmitoista (Liite 9) ja määritin puvun 
pituuden kullekin koolle siten, että sarjonta olisi joko 0, 5 tai 10 cm. Yritin saada jokai-
selle sopivan pituisen mekon 3 cm toleranssilla kumpaankin suuntaan – varauduin sii-
hen, että lyhennyksiä tai pidennyksiä voitaisiin joutua tekemään, mutta yritin pitää ero-
tuksen suhteellisen pienenä. Lisäsin ohjeistukseen vielä saumarakennekuvat valmista-
jan pyynnöstä. Lopulliset ohjeistukset (Liite 11) lähetin ASK Teenuksen tuotantopäälli-
kölle Gerda Lillestelle. 
 
4.5.3 Viestintä ja yhteistyö valmistajan kanssa 
 
ASK Teenuksessa oli se hyvä puoli, että heidän managerinsa Anneli Kaldaru puhui 
suomea. Tuotantopäällikkö Gerda Lilleste oli kuitenkin meihin eniten yhteydessä, ja 
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hänen kanssaan kommunikoimme englanniksi. Kaikki viestit tulivat sekä itselleni että 
Tiina Rissaselle, joka hoiti raha- ja sopimusasiat. 
 
Vaikka olin kaavoittanut ja sarjonut mekon itse, halusin kuitenkin ammattilaisen katso-
van sarjonnan läpi ennen kuin kaavat tulostettaisiin. Opettajien kesälomien ja tietotek-
nisten vaikeuksien takia (Liite 7) en voinut kuin tukeutua ASK Teenuksen apuun. Pyy-
simme mallikappaletta koon 38 lisäksi myös koossa 44, joten sarjonta oli saatava kun-
toon melko aikaisessa vaiheessa. Otin yhteyttä kaavoittajaan sähköpostitse, ja hän 
sanoi tarkistavansa kaavat – yllätyksenä tuli kuitenkin se, ettei kaavoittaja ollut yhtään 
selvillä projektista ja ilmeisesti työskenteli myös eri yrityksessä, nimeltään Melvin OÜ. 
Olin yhteydessä Melvinin Margit Võlman kanssa suomeksi, joten välillä jouduin lähet-
tämään sähköpostit kahdella kielellä.  
 
Ensimmäisten mallikappaleiden valmistamisessa ei kulunut montaa päivää. Päätimme 
käydä katsomassa mekkoja Tiina Rissasen kanssa paikan päällä, sillä hän ei ollut 
päässyt vielä näkemään tehdasta. Ajattelimme, että olisi myös helpompaa kommentoi-
da ompelujälkeä ja mahdollisia ongelmia kasvotusten, kun mekot olivat kaikkien nähtä-
villä. ASK Teenus ilmoitti, että vierailu sopii, joten teimme päivämatkan Tallinnaan. 
 
Varsinainen vierailu tehtaassa ei kestänyt kuin puolisen tuntia. Mekot olivat valmiina, 
eikä työn laadussa ollut mitään valittamista. Oikeastaan kommentointi meni niin päin, 
että valmistaja neuvoi minua tekemään muutoksia ohjeistukseen ja kaavoihin. Muutok-
set koskivat enimmäkseen ompeluteknisiä asioita. En nähnyt niissä mitään ongelmaa, 
joten korjasin saumarakenteet vastaamaan ompelijoiden toiveita. Esimerkiksi takakap-
paleen leikkaussaumojen saumanvarat käännettiin saman suuntaisiksi ja helmaan 
vaihdettiin pikeerauksen sijaan tavallinen tikkaus; valmistaja huomautti, ettei pitkässä 
helmassa pikeeraus tulisi kestämään käytössä kovinkaan hyvin, sillä korkokengät ta-
kertuisivat lankoihin helposti. Pääntien muotokaitaleen kärkeä päätettiin myös muuttaa. 
Kaavoissani se oli pyöristetty, mutta heidän mielestään se oli helpompi ommella terä-
väksi. Mekon pituutta valmistaja piti tolkuttomana, mutta päätin katsoa sitä vasta sovi-
tuksessa. 
 
Otimme mallikappaleet mukaan Suomeen sovitettavaksi. Kokeilimme mekkoja parin 
henkilön päälle ja esittelimme niitä kuoron harjoituksissa. Pituus oli koolle 44 juuri sopi-
va, mutta koon 38 edustajalle muutaman sentin liian lyhyt. Muuten istuvuus oli hyvä, 
mutta rinnanympärys vaikutti hieman pieneltä. Mitattuani mekot huomasin, että ne 
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poikkesivatkin muutaman sentin mittataulukosta. Tässä vaiheessa en enää tehnyt kaa-
vamuutoksia itse, ettei tulisi turhaa kaavojen edestakaisin lähettelyä, etenkin kun Mel-
vinin Margit Võlmalla oli käytössään eri kaavaohjelma, kuin koululla. Pyysin häntä te-
kemään tarvittavat korjaukset kaavoihin ennen tuotantoa. Kaavamuutosten lisäksi 
Võlma teki myös asetelmat, jotta kankaan kulutus saataisiin optimoitua.   
 
Aikaa kului viikko, ja kuvittelin kaiken olevan tuotannossa kunnossa, kun mitään ei kuu-
lunut. Sitten selvisi, etteivät kaavat olleet liikkuneet Melviniltä eteenpäin, koska he 
odottivat, että lasku kaavamuutoksista, papereista ja asetelmista (Liite 12) maksettai-
siin ensin. Musiikkitalon Kuoro ei ollut lähettänyt tarvittavia laskutustietoja, koska oli 
epäselvyyttä siitä, ettei kaavatyö kuulunut ASK Teenuksen kanssa laaditun sopimuk-
sen piiriin. Kaavat olivat sen verran myöhässä, että myös Gerda Lillesteltä tuli viestiä, 
että mekkoja ei kohta saataisi sovitussa aikataulussa. 
 
Onneksi mekot eivät myöhästyneet alun perin sovitusta päivämäärästä kuin kaksi päi-
vää. Olimme sen verran varautuneet vastoinkäymisiin, että olimme sopineet alkuperäi-
sen deadlinen maanantaille 10.9., kun kuoron ensiesiintyminen olisi 21.9. Tiina Rissa-
nen oli järjestänyt kuljetuksen suoraan Musiikkitalolle, jonne mekot saapuivat keskiviik-
koiltapäivänä 12.9. Olimme vastaanottamassa mekkoja yhdessä Rissasen sekä muu-
taman vapaaehtoiseksi ilmoittautuneen kuorolaisen kanssa. 
 
4.6 Valmis tuote asiakkaalle 
 
4.6.1 Esiintymisasujen jakaminen kuorolle 
 
Puvut jaettiin kuorolaisille kahdessa erässä. Muutamaa poissaolijaa lukuun ottamatta 
seurasin kaikkien sovitusta. Olin tulostanut taulukot kuorolaisten vartalonmitoista, ja 
pari vapaaehtoista kuorolaista auttoi minua ja Rissasta laputtamaan mekkoihin nimiä ja 
jakamaan mekot omistajilleen. Valitettavasti jouduimme hoitamaan sovitukset varastoti-
lassa, jossa ei ollut peiliä, joten halukkaat joutuivat juoksemaan vessan ja varastotilan 
väliä nähdäkseen itsensä peilistä. 
 
Pukujen sovitus oli todella hektistä. Onneksi emme olleet pyytäneet ensimmäiseen 
erään niin paljon sovittajia, joten saimme vähän harjoiteltua rutiinia seuraavaa kertaa 
varten. Rissanen oli myös sopinut hieman eri aikoja eri kuorolaisten kanssa, ettei syn-
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tyisi jonoa ja ruuhkaa pukujen jakamistilanteessa. Katsastin nopeasti, miten puvut is-
tuivat sovittajille ja tarjosin eri kokoa tarpeen mukaan. Kysyin myös kaikilta, ketkä ehdin 
tavoittaa, miltä mekko tuntui päällä ja vaivasiko jokin asia mekossa. 
 
Puvun helma oli todella monelle muutaman sentin liian lyhyt, mistä olin hyvin harmis-
sani. En ehtinyt tässä tilanteessa mitata, vastasiko pituus sitä, mitä oltiin pyydetty, vai 
oliko helma lyhentynyt valmistusvaiheessa. Joka tapauksessa olisin halunnut lisätä 
melkein kaikille pari senttiä lisää pituutta, joillekin enemmän. Niille, joiden mekkojen 
olin arvellut olevan liian pitkiä, ne olivatkin sopivia. Olimme varautuneet viemään jonkin 
verran mekkoja lyhennettäväksi, mutta nyt kävi ilmi, että tarvittaisiinkin pidennyksiä. 
Ensi-iltaan oli kuitenkin vain suurin piirtein viikko, joten päätimme viedä vain kriittisim-
mät tapaukset korjattavaksi ennen sitä. Esitin Rissaselle toivomuksen, että muidenkin 
mekkoja pidennettäisiin jossain vaiheessa sen verran, kuin helmakäänteestä irtoaisi. 
Valmistuttaminen oli tullut sen verran edulliseksi, että budjetista lohkeaisi vielä jonkin 
verran mekkojen korjauttamiseen. 
 
Olimme tilanneet kahdeksan ylimääräistä mekkoa sen lisäksi, että ASK Teenuksen 
valmistamat kaksi koekappaletta olivat myös käytettävissä. Ylimääräisille oli käyttöä, 
sillä vaihdoimme sovituksessa kokoa kymmenelle henkilölle. Koot vaihtuivat hyvin kä-
tevästi, ja olin tyytyväinen siihen, että kaikille saatiin lähinnä omaa kokoa oleva puku. 
Yksi ensimmäisen kerran sovittajistakin, joka oli ollut nyreänä ”telttamaisesta” ja ”kaa-
pumaisesta” mekostaan, sai pienemmän koon itselleen, kun sellainen vapautui toisena 
päivänä. Toisen päivän päätteeksi ylimääräisiä mekkoja oli kaikkia muita paitsi kolmea 
pienintä kokoa. Sopii vain toivoa, että jos kuoroon liittyy uusia naislaulajia, he ovat vä-
hintään kokoa 40. 
 
Mekkoihin ei tarvittu pituuksien lisäksi muita suuria muutoksia kuin yhdelle henkilölle, 
jolla oli harvinainen vartalotyyppi. Hän oli positiivisesti yllättynyt siitä, että mekko oli 
niinkin sopiva, sillä hyvin pienikokoisena naisena hän ei kuulemma ikinä löytänyt istu-
via vaatteita. Rissanen lupasi viedä mekon korjattavaksi ompelijalle samalla, kun ly-
hennyttäisi omaa mekkoaan – hän oli yksi niistä harvinaisista tapauksista, joille mekko 
oli liian pitkä. 
 
Jaoimme kaikille pukujen pesu- ja hoito-ohjeet sovitusten yhteydessä; monelle tuli yllä-
tyksenä, ettei mekkoa voisi vesipestä, vaan se olisi vietävä tarvittaessa kuivapestäväk-
si omalla kustannuksella. Pohdimme asiaa jo kankaiden hankintavaiheessa, jolloin 
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otimme puheeksi irrotettavien kainalolappujen mahdollisuuden. Pesettämisen tarvetta 
voisi vähentää kiinnittämällä puvun sisäpuolelle kainalolaput, jotka voisi tarvittaessa 
irrottaa ja pestä erikseen. Koska kainalolapuille oli kysyntää, päätimme hankkia nekin 
esiintymisasun budjetista. Tavoitteena oli saada niitä ainakin parillekymmenelle naisel-
le ensi-iltaan. 
 
 
Kuva 37. Musiikkitalon Kuoro. (Löfroos 2012.) 
 
Samana päivänä, jolloin oli mekkojen toinen sovituspäivä, koko kuoro kokoontui myös 
poseeraamaan yhteiskuvaa (Kuva 37) varten, joten kuoron miehetkin pääsivät näke-
mään naiset puvuissaan. Miehet eivät antaneet kovinkaan äänekästä palautetta nais-
ten vaatteista – ehkä muutama ihasteli sitä, että naisilla oli juhlavat vaatteet. Kuoron 
naisilta tuli eniten kommenttia siitä, että mekkojen kokomerkinnät olivat ihmeellisen 
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suuria. Vaikka mekko olisi ollut sopivan kokoinen, moni ei tahtonut uskoa olevansa 
mittojensa mukaan sitä vastaavaa kokoa. Osasin odottaa tällaista palautetta, sillä vaa-
tekauppojen koot vastaavat harvoin N-2001-mittataulukkoa; moni käyttää vakituisesti 
vaatteita, joiden on merkitty olevan kokoa 42, mutta N-2001-mittataulukon mukaan 
ovatkin kokoa 46. Itsekin olen taulukon mukaan kokoa 42, mutta käytän eniten koon 40 
vaatteita, merkistä riippuen jopa kokoa 38. Yritin parhaani mukaan selittää tätä kuorolle 
ja sanoin kaikille, ettei kokomerkinnästä kannata välittää. Onneksi mekossa itsessään 
ei ollut kokolappua, vaan se oli merkitty vain tarralla pukupussiin. 
 
Positiivista palautetta tuli etenkin mekon väristä. Moni sanoi sitä yllättäväksi valinnaksi, 
mutta totesi sen sopivan oikeastaan kaikille. Vedokset istuivat hyvin eri tavalla rinnan 
muodon mukaan ja samaten sauman paikka vaihteli rinnan alta vyötärölle, mutta mie-
lestäni se ei näyttänyt pahalta – moni vain kyseli, miten mekon olisi tarkoitus istua. Rin-
tamuotolaskoksen paikka pisti vähän silmään isokokoisimmilla naisilla, joilla se asettui 
liian ylös, mutta onneksi se oli melko huomaamaton yksityiskohta. Olin kaiken kaikki-
aan tyytyväinen istuvuuteen, sillä oli ollut melkoisen haastavaa saada samaa mallia 
sopimaan yli 45 naiselle, joita oli kokojen 34–52 ja pituuksien 151–180 cm väliltä. 
 
4.6.2  Projektin päättäminen 
 
Jännitys oli helpottanut jonkin verran sen jälkeen, kun puvut saatiin jaettua kuorolle, 
eikä mitään suurta katastrofia tapahtunut. Olimme Tiina Rissasen kanssa molemmat 
tyytyväisiä ja huojentuneita, mutta vielä oli jonkin verran tekemistä. Viimeinen viikko 
ennen ensi-iltaa oli kiireinen: Rissanen vei pukuja korjattavaksi, kuoro treenasi esityk-
seen ja minä metsästin kainalolappuja. 
 
Villisilkin Patrick Campbell oli ehdottanut kainalolappuja Nappitalosta, joten kävin en-
simmäiseksi kysymässä niitä sieltä. Myymälässä ei ollut tarpeeksi, mutta Nappitalosta 
sanottiin, että niitä saataisiin kyllä tilattua nopealla aikataululla. Rissanen oli ehdotta-
nut, että hankkisimme kainalolappuja 50–70 kappaletta. Nappitalossa kainalolappujen 
hinta olisi ollut paljousalennuksenkin jälkeen yli 4 euroa, mikä kuulosti mielestäni melko 
kalliilta. Kävin katsomassa lappuja myös Stockmannilta, jossa hintaluokka oli sama. 
Päätin kokeilla seuraavaksi tukkuja. Kainalolappuja ei löytynyt monenkaan valikoimas-
ta, mutta soiteltuani muutamia läpi löysin yhden tukun, joka pystyi toimittamaan pari-
62 
  
kymmentä kappaletta pikaisesti ja loput myöhemmin, alle puolella Nappitalon hinnasta. 
Tiina Rissanen hoiti tilauksen saman päivän aikana. 
 
Vielä oli pari päivää aikaa ennen ensi-iltaa. Päätin kuluttaa ylimääräisen ajan muok-
kaamalla ompelemastani koekappaleesta itselleni oman version (Kuva 38) konserttiin. 
Ajattelin, että olisi mukava näyttää yhdenmukaiselta kuoron kanssa, mutta kevensin 
mekkoa lyhentämällä sen polvipituiseksi ja poistamalla hihat. Oikeastaan mekkoni pää-
tyi muistuttamaan melkoisesti sitä versiota, joka oli ollut ensimmäisissä luonnoksissani 
helmikuun tienoilla. 
 
 
Kuva 38. Protosta muokattu oma mekko ensi-iltaan. 
 
Kuoron ensiesiintymiskonserttiin saavuin vain katsojana – enää ei ollut mitään, mitä 
olisin voinut tehdä esiintymisasuille. Pääsin tarkkailemaan pukuja läheltä, sillä istuim-
me ohjaajani kanssa toisella rivillä. Kiinnitin huomiota siihen, että mekot näyttivät laval-
la vaaleammilta kuin olin ajatellut, mutta väristä tuli runsaasti positiivista palautetta. 
Oma mekkokin oli hyvä idea, sillä pääsin esittelemään kangasta yhdelle  puvuista kiin-
nostuneelle katsojalle esityksen päätyttyä. Ohjaajani sattui kuulemaan, kun lähellä is-
tunut naisihminen kommentoi pukuja, ja kiiruhti ilmoittamaan, että suunnittelija istuu 
tässä aivan vieressä. 
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Esityksen jälkeen Musiikkitalon aula oli täynnä esiintymisasuissaan kuljeskelevia kuo-
rolaisia, jotka halailivat läheisiään. Tilanteen hieman rauhoituttua kuoro ja vierailevat 
solistit kokoontuivat harjoitustilojen yhteyteen syömään, juomaan, juhlimaan, laula-
maan ja pitämään puheita. Tunnelma oli hilpeä, riehakas, helpottunut ja kiitollinen. Sain 
napattua muutaman kuorolaisen harjoitussaliin kuvattavaksi (Kuva 39) ennen kuin 
kaikki vaihtoivat vaatteensa. Sain myös osani taputuksista ja lasien kilistelyistä, kun 
kuoron johtaja Tapani Länsiö kiitti minua työstäni.  Hän totesi, että jos hän jostain oli 
ollut huolissaan, se oli naisten vaatetuksesta – mutta onneksi olin hoitanut asian kun-
nialla. 
 
 
Kuva 39. Tiina Rissasen ja Milka Mustosen esiintymisasut. (Kauhanen 2012.) 
 
5 Pohdintaa 
 
Projektille on tyypillistä, että vasta sen päätyttyä selviää, miten se olisi kuulunut tehdä. 
Oma projektini ei ollut mikään poikkeus. Koska opinnäytetyön tarkoituksena on ymmär-
tääkseni näyttää, mitä on prosessin aikana oppinut, projekti oli tässä mielessä hyvin 
onnistunut. Välillä olin täysin hukassa, mutta koulutuksesta ja pohjatutkimuksesta oli 
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juuri sen verran apua, että sain ratkaistua projektin aikana nekin ongelmat, joita ei kos-
kaan ennen ollut tullut vastaan. Sain itseluottamusta ammattitaitoni suhteen, kun huo-
masin, että jos en jotain osannut, se oli kuitenkin täysin mahdollista selvittää. 
 
Kun otin aiheen vastaan, olin eniten huolissani siitä, ettei minulla ollut kovin suurta luot-
tamusta suunnittelijan taitoihini. Olen edelleen sitä mieltä, että vahvuuteni ovat tekni-
semmässä työssä. Päähäni on ehtinyt istua se ajatus, että tulen toimimaan mallimesta-
rina valmistumisen jälkeen – siksi on hämmentävää, että tämän työn kohdalla eniten 
esillä on suunnittelutyö. Muutos tapahtui osittain prosessin aikana: huomasin, että mi-
nulle oli jotenkin luontevampaa taulukoida ja vertailla vartalonmittoja ja tehdä mittatau-
lukoita kuin ideoida ja luonnostella. Jouduin puoliksi pakottamaan itseni suunnittelutyö-
hön, mutta olen siitä kuitenkin hyvin tyytyväinen. Kerätessäni luonnoksia jälkikäteen 
kirjalliseen työhön huomasin, etteivät ne olleet ollenkaan hullumpia. Oikeastaan jäi 
harmittamaan, etten ollut kehitellyt kaikkia idea-astetta pidemmälle, sillä olisin voinut 
saada aikaan jotain vielä parempaa. 
 
Tutkin suunnittelun teoriaa sekä yleisellä tasolla että vaatetuksen näkökulmasta. Osa 
suunnittelun teoriasta oli jo tuttua koulun alkuajoista, mutta sitä oli huomattavasti hel-
pompi ymmärtää ja soveltaa, kun oli tehnyt vuosien aikana enemmän suunnittelutöitä. 
Muistin Papanekin funktiokokonaisuudenkin hämärästi, mutta olin yllättynyt siitä, että 
nyt siinä olikin mielestäni jotain järkeä. Olin pohtinut projektin kohdalla esteettisyyden 
ja käytännöllisyyden ristiriitaa; teoria auttoi minua ymmärtämään, että onnistuneen 
tuotteen aikaansaamiseksi kaikkien osa-alueiden täytyy olla tasapainossa. 
 
Koska olen luonteeltani hyvin käytännöllinen, luova suunnittelu on vaikuttanut välillä 
jonkinlaiselta taikuudelta. Tuotesuunnittelun perusteiden tutkiminen helpotti minua kä-
sittämään, minkälaisia välineitä suunnittelutyössä voidaan käyttää. Olin myös kiinnos-
tunut siitä, mistä osista tuotteen kokonaisilme muodostuu ja miten pienillä elementeillä 
tyylin tulkintaan voidaan vaikuttaa. 
 
Vaatesuunnittelua koskeva pohjamateriaalini koski enimmäkseen työvaatetusta, mutta 
se oli helposti sovellettavissa tähän työhön, sillä asiakkaana oli yritys ja käyttäjänä suu-
rehko ryhmä. Työvaatteissa otetaan huomioon sekä yrityksen imago, että vaatteen 
käyttöominaisuudet tietyssä paikassa ja tilanteessa. Kuoron tapauksessa ei tarvinnut 
huomioida erikoisia työasentoja tai vaatteen suojaavuusominaisuuksia, mutta muuten 
sain hyödynnettyä hyvin työvaatetukseen laadittuja ohjeita. Tutustuin pariin työvaate-
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tusta käsittelevään opinnäytetyöhön: huomasin, että niiden lähtökohdat suunnittelutyö-
hön olivat hyvin samanlaiset kuin omassa projektissani. 
 
Suunnitteluprosessista oli tullut koulun aikana jo vähän rutiinia, mutta siinä oli jonkin 
verran eroja, kun kyseessä oli tilaustyö yrityksen toimeksiannosta. Koulussa muutenkin 
prosessi päättyi usein tulostukseen, joten toimeenpanevasta vaiheesta minulla ei ollut 
juurikaan kokemusta. Kankaiden hankinta ja alihankkijan löytäminen olivat minulle täy-
sin vieraita asioita, enkä tässä vaiheessa ollut myöskään kummemmin kommentoinut 
keskeneräisiä tuotteita tai ollut muuten yhteydessä valmistajien kanssa; siitä tuli rutiinia 
vasta sen jälkeen, kun olin tehnyt mallimestarin töitä työharjoittelussa. 
 
Projektin aikana harmittelin useampaan otteeseen, ettemme määritelleet tarpeeksi sel-
keästi kaikkien projektiin osallisten henkilöiden vastuualueita jo ennen työn aloittamis-
ta. En ollut varautunut laatimaan sopimuksia tai neuvottelemaan alihankkijoiden kans-
sa raha-asioista – puhumattakaan siitä, että ryhtyisin tarpeen tullen korjausompelijaksi. 
Jossain vaiheessa projektia tuli kuitenkin vastaan sellaisia tilanteita, missä jouduin sa-
nomaan ei. Halusin pitää pääni tietyissä asioissa, etten joutuisi tekemään hirveästi yli-
määräistä työtä; projekti työllisti minua jo muutenkin kokopäiväisesti siinä vaiheessa, 
kun olimme siirtymässä tuotantoon. 
 
Oikeastaan ristiriita syntyi siitä, että kaikilla vaikutti olevan eri käsitys jokaisen roolista 
projektissa. Tiina Rissanen vaikutti odottavan, että ohjaajani olisi ollut tiiviimmin muka-
na. Omasta puolestani jouduin usein vakuuttelemaan eri tahoille, että kyllä minä osaan 
ja tiedän mitä teen – vaikka olisinkin ollut itse epävarma. Suurin vastuu oli Tiina Rissa-
sen harteilla, mutta minun oli vastattava hänelle. Viime kädessä ohjaajani oli puoles-
taan vastuussa siitä, että minä hoitaisin hommat. Olisimme kuitenkin pystyneet selkeyt-
tämään asioita huomattavasti määrittelemällä heti alussa kaikkien roolit, vastuualueet 
ja yhteisen aikataulun välitavoitteineen. Jokaisella oli kuitenkin oma päivätyönsä ja 
muut tehtävät, jotka tekivät aikatauluttamisen haastavaksi. En ollut myöskään tottunut 
siihen, että minun pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa, mikä oli omiaan lisäämään 
stressiä. 
 
Kaikkein antoisinta projektissa oli se, että opin ratkomaan uudenlaisia ongelmia ja te-
kemään tärkeitä päätöksiä itsenäisesti. Ohjaajani lisäksi sain neuvoja myös muilta op-
pilailta, opettajilta ja opponentiltani. Pääsin yli siitä kynnyksestä, etten muka voisi soi-
tella ja kysellä ammattilaisilta, jos en itse kuulosta pätevältä. Koska asiakkaani Musiik-
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kitalon Kuoro kuulosti asialliselta ja uskottavalta, myös roolini vaatetusalan asiantunti-
jana tuntui luontevalta. 
 
Haastavimmat osa-alueet projektissa olivat ehdottomasti kankaiden hankinta ja valmis-
tajan löytäminen. Onneksi löysin sellaisia ammatti-ihmisiä, joiden neuvoihin ja osaami-
seen pystyin luottamaan. Etenkin kangasagentin kohdalla kommunikointi ei ollut miten-
kään virallista tai tuntunut siltä, että kyseessä olivat myyjä ja asiakas. Falck Textilen 
Patrick Campbellia varmasti kiinnosti tilauksen rahallinen arvo, mutta saimme häneltä 
myös paljon hyödyllistä tietoa, joka ei varsinaisesti kuulunut kangastilauksen piiriin. 
Ehkä vaikutin hieman säälittävältä valtavan projektini kanssa, ja hän halusi auttaa 
opiskelijaa hädässä. 
 
Kaiken kaikkiaan olisin toivonut, että projektille olisi ollut enemmän aikaa. En osaa kui-
tenkaan sanoa, olisinko osannut käyttää sitä aikaa hyvin, sillä asioilla on tapana järjes-
tyä vasta sitten, kun on tulenpalava kiire. Jälkeenpäin mietin, että olisin voinut luonnos-
tella paljon enemmän, mutta yleensä saan senkin aikaan vasta paineen alla. Olisin 
myös voinut suhtautua hieman kriittisemmin kuoron asettamiin rajoitteisiin ja toiveisiin. 
¾-hiha ja empirevyötärö syntyivät kuoron toiveesta, mutta olisin voinut löytää kekseli-
äämpiäkin ratkaisuja, jos en olisi jumiutunut liikaa toivomuksiin. Käsivarret olisi saanut 
varmaan peitettyä sellaisellakin tavalla, joka ei olisi vaatinut istuvaa hihaa, joka kuiten-
kin hiostaa jonkin verran. Kainalolaput olivat yksi ratkaisu, mutta toivoisin, että olisin 
keksinyt muitakin vaihtoehtoja. 
 
Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut palata ideoinnissa ja luonnostelussa taaksepäin siinä 
vaiheessa, kun miesten puvuksi valittiin frakki ja mekon pituudesta tuli kokopitkä. Pu-
vun luonne muuttui siinä vaiheessa niin paljon, että en ole varma siitä, oliko ihan fiksua 
vain muuttaa valittua luonnosta toiveiden mukaiseksi. Luulisin, että olisin voinut ideoida 
vielä paljon muitakin vaihtoehtoja, kun olisin asennoitunut pukuun, joka toimii frakin 
parina. Jostain syystä siinä vaiheessa projektia ei tullut mieleenikään miettiä koko aja-
tusta uusiksi, kun luonnostelu oli viety jo niin pitkälle. 
 
Sekä kankaiden hankinnan että valmistajan etsimisen olisi voinut aloittaa paljon aikai-
semmassa vaiheessa, mutta ongelma oli siinä, etten tiennyt yhtään, miten siinä edet-
täisiin. Olisi ollut mukavaa, jos kankaat olisivat olleet mukana jo ideointivaiheessa. Sa-
moin mallista olisi voinut tulla erilainen, jos olisin ollut valmistajaan yhteydessä jo ai-
emmin, sillä ensimmäisetkin mallikappaleet ja kaavat olisi voitu valmistaa alihankkijalla. 
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Toisaalta taas kaavoittaminen oli mielenkiintoista toteuttaa itse, ja opin siitäkin hyvin 
paljon uutta. Suunnittelu jatkui luontevasti vielä kaavoitusvaiheessa, kun jouduin miet-
timään tarkemmin, miten siirtäisin ideat piirustuksista kankaalle. 
 
Valmiisiin kuoropukuihin oltiin tyytyväisiä, vaikka olin välillä hukkua huoleen ja jännityk-
seen. Tärkeintä oli, että sain kuoron naisilta suoraan kiitosta ja palautetta, sillä sen re-
hellisyyteen luotan eniten. Varsinkin tuntemattomien ihmisten kehujen ja kiitosten koh-
teena oleminen tuntui hassulta ja hämmentävältä, vaikka tiesinkin hoitaneeni homman 
hyvin. Oli hienoa saada saavutettua jotain konkreettista, jonka hoidin itse alusta lop-
puun. Jo ensi-illan jälkimainingeissa (Kuva 40) oli melko voittoisa olo, kun näin puvut 
ensimmäistä kertaa lavalla, mutta vielä paremmalta on tuntunut nähdä esiintymisasut 
kuoron käytössä myöhemmissä konserteissa (Liite 13). Jää nähtäväksi, kuinka monta 
vuotta saan niitä vielä katsella. 
 
 
Kuva 40. Tiina ja Noora ensiesiintymisen jälkeen. (Kauhanen 2012.) 
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Suunnittelutehtävässä huomioitavat osatekijät 
(Häti-Korkeila, Marjatta ja Kähönen, Hannu 1981. Tuotesuunnittelun perusteita. 
Helsinki: WSOY, 6–7.) 
 
SUUNNITTELUKYKY 
KULTTUURIA JA HISTORIAA 
KOSKEVA TIETO: 
• Kansallisuus / kan-
sainvälisyys 
• Mennyt ja tuleva kehi-
tys 
• Tyylien historia 
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA 
TIETO: 
• Esineympäristö ym. 
Ihmisen rakentamaan 
ympäristöön liittyvä 
• Luonnonympäristö, 
ympäristönsuojelu, 
resurssit 
TUOTANTOA KOSKEVA 
TIETO: 
• Erilaiset teknologiat 
• Materiaalit 
• Valmistustekniikat 
• Markkinointi 
• Jakelu, pakkaus, 
kauppa 
• Uudelleenkäyttö 
• Tuotantoprosessi 
 
KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVA TIE-
TO: 
• Tarpeet, tottumukset, 
tavat 
• Havaintojärjestelmä, 
aistit, hermosto 
• Motoriikka, kinesiolo-
gia 
• Antropometria 
• Erilaisten käyttäjä-
ryhmien vaatimukset 
• Käyttöprosessi 
 
SUUNNITTELUA KOSKEVA 
TIETO JA TAITO: 
• Sommittelukyky 
• Sommittelun peruste-
kijöitä koskeva tieto 
• Värioppi 
• Estetiikka 
• Tyylioppi ja tyylitaju 
• Materiaalitaju 
MOTIVAATIO 
• Positiivinen ennakko-
käsitys ja kokemukset 
alalta 
• Realistinen käsitys 
suunnittelijan ase-
masta ja vaikutus-
mahdollisuuksista 
• Halu vaikuttaa oman 
ammattinsa kautta 
• Palkkausjärjestelyt 
SUUNNITTELUMENETEL-
MIEN HALLINTA: 
• Suunnittelumenetel-
miä koskeva tieto 
• Soveltamiskyky 
• Työn järjestelykyky  
 
SUUNNITTELUOHJEET 
• Positiivinen työilmapii-
ri 
• Onnistuneet käytän-
nön järjestelyt ja työs-
kentelyolosuhteet 
 
SUUNNITTELUKOKEMUS 
AMMATTIKÄYTÄNTÖÖN 
LIITTYVÄ TIETO 
• Ammattitekninen tieto 
• Juridinen tieto 
KUVALLINEN ESITYSKYKY 
• Tieto piirustus- ja esi-
tystekniikoista 
• Lahjakkuus 
• Taito 
 
MOTORISTISET KYVYT 
• Näppäryys 
• Kätevyys, mallinra-
kennustaito 
YHTEISTYÖKYKY 
• Tieto ryhmätyösken-
telystä 
• Tieto yhteistyökump-
paneiden ammateista 
ja ambitioista 
• Kyky asettua toisen 
asemaan 
 
INNOVOINTI / IDEOINTIKY-
KY 
• Yleissivistys 
• Lahjakkuus, luovuus 
PERSOONALLISUUTEEN 
LIITTYVÄT PIIRTEET 
• Näkemys 
• Sitkeys 
• Järjestelykyky 
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Visuaaliset elementit ja niiden käyttö 
(Pohjola, Juha 2003. Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Inforviestintä 
Oy, 151.) 
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Visuaalisen identiteetin suunnittelukehys 
(Pohjola, Juha 2003. Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Inforviestintä 
Oy, 117.) 
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Käsityön ja muotoilun suunnittelun ja valmistuksen malli 
(Marttila-Vesalainen, Ritva ja Risikko, Tanja 2005. Vaatteet ja haasteet. Helsinki: 
WSOY, 17.) 
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Ideakollaasi 
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Kuoromekon luonnoksia ja kuvakollaaseja Musiikkitalosta 
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Projektiraportti: Esiintymisasujen kaavoitus, sarjonta ja ensimmäisten 
mallikappaleiden valmistus Musiikkitalon Kuorolle 
 
Musiikkitalon Kuoron tilauksesta suunnittelin opinnäytetyönäni kuoron naisille esiinty-
misasut. Projekti alkoi tammikuussa 2012 ja puvut tulivat käyttöön kuoron ensiesiinty-
miseen Musiikkitalolla 21.9.2012. Osuuteeni kuului mallin suunnittelun lisäksi myös 
kankaiden hankinta ja pukujen valmistuttaminen. Olimme opinnäytetyön ohjaajani Raija 
Höltän kanssa sopineet, että valmistuttajaksi valittaisiin sellainen yritys, joka valmistaisi 
myös kaavat. Työn edetessä kävi kuitenkin ilmi, että jonkinlaiselle mallikappaleelle olisi 
tarvetta jo ennen valmistuttajan valintaa – emme voineet olla varmoja suunnitellun mal-
lin toimivuudesta, ennen kuin sitä olisi kokeiltu kankaasta. 
 
Koska opinnäytetyöstä oli jo muodostumassa hyvin laaja, ei kaavoituksen ja sarjonnan 
lisääminen työhön tuntunut enää järkevältä kokonaisuuden kannalta. Keskustelimme 
Raija Höltän ja Raija Mikkosen kanssa, että ne olisi mahdollista toteuttaa erillisenä pro-
jektityönä. Päätin tarttua projektiin itse, sillä sen lisäksi, että opintopisteille oli tarvetta, 
tuntui viisaammalta pitää projekti omissa käsissä. Sillä tavalla aikataulua pystyi kontrol-
loimaan paremmin ja pitämään kiinni omasta suunnitelmasta mahdollisimman hyvin. 
Luotin myös omaan kaavaosaamiseeni sen verran, että uskalsin ryhtyä toimeen. 
 
Materiaalin hankinta oli tässä vaiheessa vasta työn alla, mikä toi omat haasteensa 
kaavoitukseen. En tiennyt, kuinka hyvin laskeutuva tai paksu materiaali oli kyseessä. 
Oma mielikuvani mallista oli melko istuva hihallinen mekko, ja lähdin pohtimaan mitta-
taulukkoa tutkimalla omia istuvia juhlamekkojani ja vertailemalla mittoja oman kokoni 
tavallisimpiin väljyyksiin. Kävi ilmi, että puvun peruskaavan rinnanympäryksen +6 väl-
jyyksillä mitat täsmäsivät yllättävän hyvin. Päätin siis lähteä kuosittelemaan kyseisen 
peruskaavan pohjalta Gerberin kaavaohjelmassa. Käsin kaavoittaminen ei tässä vai-
heessa käynyt mielessäkään, sillä ajattelin, että kaavat sarjotaan kuitenkin koneella. 
 
Alkuperäisessä suunnitelmassa mekossa oli pitkittäisiä vinoja leikkaussaumoja, joilla ei 
sinänsä ollut muuta virkaa, kuin ulkonäkö. Kokopitkässä mekossa oli ¾-hihat ja leikka-
ussauma empirelinjan ja vyötärön välimaastossa. Tietyssä vaiheessa suunnittelua 
olimme pohtineet myös sellaista mahdollisuutta, että mekko olisi joko kietaisumalli, tai 
että leikkaussaumojen välissä olisi joustava rypytys säätelyvaran aikaansaamiseksi. 
Kietaisumalli hylättiin, mutta ensimmäiseen kaavaan kokeilin poimutusta. 
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Kuosittelussa en kajonnut peruskaavan väljyyksiin, koska totesin ne sopiviksi. Etsin 
paikan vyötäröalueen leikkaussaumalle mittailemalla muutamaa omaa mekkoani, jossa 
oli samankaltainen linja. Takakappaleen yläosaan kuosittelin wieniläisleikkauksen (olal-
ta vyötärölle) sulavan muodon aikaansaamiseksi. Osan olkamuotolaskoksesta jätin 
kuitenkin väljyydeksi kädentielle, koska kyseessä oli hihallinen tuote. Tämän jälkeen 
pidensin ja kellotin helmaa, taitoin etukappaleen kaavan auki epäsymmetrisen mallin 
kuosittelua varten, sekä vedin pitkittäiset leikkaussaumat malliluonnoksen mukaisesti. 
Helman pituuden ja leveyden määrittelyssä käytin apuna taas olemassa olevia tuottei-
ta, jotka tuntuivat sopivilta. Peruskoon mittoja lisäilin taulukkoon työn edetessä. 
 
 
Kuva 1. Ensimmäisen mallikappaleen kaavat. 
 
Peruskaavan hihaan en tehnyt suuria muutoksia, lähinnä vain lyhensin ¾-hihaksi. 
Pääntien mitat arvioin silmämääräisesti. Ongelmallisimmaksi tässä vaiheessa osoittau-
tui etukappaleen yläosa, jossa oli leikkaussaumat ja poimutus. Malliluonnoksessa ei 
nimittäin ollut rintamuotolaskoksia, eikä niitä ollut helppo upottaa epäsymmetriseen 
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malliin. Päätin yrittää niiden hukuttamista leikkaussaumoihin, vaikka olinkin asiasta 
hieman epävarma. Poimutuksen sain aikaan kellottamalla. 
 
Kokeilin kaavoja (Kuva 1) ensimmäisellä yrityksellä omaan kankaaseen, joka oli las-
keutuvaa, melko ohutta 100 % PES -kreppikangasta. Valitsin kankaan lähinnä sillä 
perusteella, että sitä löytyi omista varastoista paljon. Mekkoa ei tarvinnut ommella edes 
kokonaan kokoon, ennen kuin huomasin, ettei se toimi. Poimutus näytti kamalalta – se 
sai aikaan pullotuksen, joka ei imartele kenenkään vatsaa ja katosi helmassa aivan 
liian äkkiä, joten minkäänlaista luonnoksen kaltaista efektiä ei tullut aikaan. Lisäksi 
leikkaussaumat yläosassa vetivät etukappaleen aika pahasti kieroon. Päätin, ettei ollut 
hyvä idea yrittää siirtää rintamuotolaskoksia vinoihin saumoihin noin vain. Helman pi-
tuus ja leveys näyttivät ihan hyviltä, samoin takakappaleen yläosan leikkaussaumat. 
Pääntie oli selkeästi aivan liian pieni, hihoja en vaivautunut edes kokeilemaan. 
 
Kankaiden hankinta oli tässä vaiheessa projektia hyvässä vauhdissa, mutta lopullista 
valintaa ei ollut tehty. Tehdessäni kaavakorjauksia en siis vieläkään tiennyt, miten ma-
teriaali tulisi istumaan malliin. Tein korjaukset siis ainoastaan pääntielle ja etukappa-
leen yläosaan. Poimutuksen muutin kolmeksi vedokseksi ja yritin siirtää rintamuotolas-
kokset symmetrisemmin leikkaussaumoihin, niin että osa siirtyi myös vedoksiin. Sarjoin 
kaavan muutamaan kokoon ja tulostin ne 36 koossa, sillä päätimme kokeilla mallikap-
paletta kuoron intendentille, joka oli lähinnä kokoa 36. Ehdin leikata kappaleet sinisestä 
polyesteritaftista, jonka olimme ottaneet yhdeksi vaihtoehdoksi kangastukusta. Pää-
dyimme kuitenkin hylkäämään kankaan, ennen kuin aloitin ompelun – onneksi. Jäykkä 
tafti synteettisestä kuidusta ei ollut mieleisin vaihtoehtoni. Valitsimme yhdessä inten-
dentin kanssa ohuen villasatiinin, jonka kuoron johtaja myös hyväksyi. Koska villasatii-
nia ei ollut saatavilla oikeasta väristä mallikappaleeseen, päätimme käyttää hyvin sa-
mankaltaista villakreppiä. 
 
Ompelin villakreppisen mallikappaleen ystäväni luona, koska ompelukoneeni oli sopi-
vasti hajonnut ommellessani ensimmäistä koekappaletta. Koulu ei tullut kysymykseen, 
koska aikataulu oli tiukka ja sovitus osui juuri helatorstain jälkeiselle päivälle. Onneksi 
ystäväni sentään sattui olemaan kokoa 36, joten pääsin kokeilemaan mallikappaletta 
saman tien sen valmistuttua. Se oli selkeästi parempi, kuin edellinen – etukappale ei 
vetänyt enää kieroon, mutta vyötärösauma näytti edelleen hieman epätasaiselta. 
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Sovitimme mallikappaletta intendentti Tiina Rissaselle Musiikkitalolla, ohjaajani myös 
ollessa paikalla arvioimassa. Mekko laskeutui kauniisti ja istui hyvin selästä. Malli oli 
sopivan väljä, muttei näyttänyt liian suurelta. Pituuskin oli aika hyvä. Hartioista mekko 
kinnasi jonkin verran, mutta intendentti vakuutti olevansa normaalia harteikkaampi. 
Hihojen pituudesta emme olleet täysin varmoja, samoin hihojen väljyys oli melko pieni. 
Päätin lisätä hauiksen kohdalle hieman tilaa. Vyötärösauman paikka oli sopiva, pään-
tiekin melko hyvä. Leikkaussaumat sen sijaan askarruttivat – ne uppoutuivat kankaa-
seen niin hyvin, ettei voinut olla varma, näkyisivätkö ne lavalta mihinkään. Sen lisäksi 
minua vaivasi se, että ne olivat ompelun ja kaavoituksen kannalta hyvin hankalat, 
etenkin kuin ulkonäkönsä puolesta vaikutti siltä, että ne olivat melko turhat. Ehdotin 
leikkaussaumojen poistamista kokonaan ja vedosten parempaa asettelua niiden sijaan 
– vedokset kun olivat nekin epäonnistuneet, kun eivät lähteneet oikeaan suuntaan. 
Päädyimme yhdessä siihen, että tämä ratkaisu olisi parempi. Ohjaajani ideasta kuiten-
kin päätimme lisätä yhden vinon leikkaussauman helmaan, jotta idea säilyisi. Leikka-
ussauman paikkaa hahmottelimme yhdessä nuppineuloilla mallin päälle. 
 
 
Kuva 2. Etukappaleen yläosan kuosittelua. Oikeassa alakulmassa lopullinen kaava. 
 
Liite 7 
   5 (8)    5 (8) 
 
  
Muut kaavamuutokset toteutin ilman ongelmia, mutta vedosten muuttaminen (Kuva 2) 
oli edelleen hankalaa. En osannut hahmottaa kunnolla, miten niiden kuuluisi sijoittua, 
kun tein kaavaa tasona. Totesin, että ongelmaan ei auttanut kuin muotoilu. Ratkaisu 
olikin järkevin pitkään aikaan. Oikeat vedosten paikat ja vyötärösauman muoto oli 
huomattavasti yksinkertaisempaa nuken päällä. Helman vino leikkaussauma asettui 
myöskin paljon helpommin tällä tavalla. Muotoilukaan ei tietenkään onnistunut aivan 
ensimmäisellä kerralla, mutta muutaman tunnin työn jälkeen olin tyytyväinen. Piirsin 
olennaiset kohdat kuitukankaaseen, jota olin muotoillut, ja tein muutokset kaavaan sen 
perusteella. 
 
 
Kuva 3. Etukappaleen helman kuosittelua. Vasemmalla kolmannen mallikappaleen lähtökohta, 
oikealla korjattu versio. 
 
Kolmannen mallikappaleen valmistin oikeasta kankaasta ja vuorillisena, mallikoossa 
38. Elettiin toukokuun loppupuolta, enkä ollut saanut vieläkään ompelukonettani huol-
losta, joten jouduin ompelemaan mekkoa osittain koululla ja osittain äitini vanhalla koti-
koneella. Onnistuin saamaan mallikappaleen onneksi valmiiksi sovitussa ajassa. Sovi-
timme mekkoa koululla intendentti Tiina Rissaselle, itselleni, eräälle koulun ruokalan 
työntekijöistä ja lopulta jopa Raija Höltälle. Mekko oli Tiinalle liian suuri ja muille liian 
pieni, mutta vakuutin, että niin se kuului ollakin, koska Tiina oli kokoa 36 ja muut suurin 
piirtein 40, kun verrattiin Finatexin mittataulukoihin. Tässä vaiheessa mekkoon ei tullut 
enää suuria muutoksia, pientä korjausta vain vedosten syvyyteen ja sijaintiin, vinon 
FRONT HEM FRONT HEM
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leikkaussauman paikkaan (Kuva 3) ja hihan pituuteen. Suoristin myös lantion kaaret 
intendentin toivomuksesta. Olin myös ajatellut rintamuotolaskoksia mekkoon vasta 
koosta 42 ylöspäin, mutta päätin tässä vaiheessa, muotoilusta viisastuneena, lisätä ne 
myös pienempiin kokoihin. 
 
Vastoinkäymiset eivät suinkaan loppuneet yhteen ompelukoneen hajoamiseen. Lähes-
tyttiin kesää, enkä osannut aavistaa, että juuri kun olin aikeissa aloittaa sarjontaurakan, 
koulun kaikki tietokoneet vietiin päivitettäviksi. Eräänä päivänä saavuin koululle, ja 
kaikki tietokoneluokat olivat tyhjiä. Helpdeskin henkilöt olivat palaamassa lomilta vasta 
heinäkuun puolenvälin jälkeen ja valmistuttaminen oli tarkoitus aloittaa elokuun alussa. 
Hetken paniikin ja kauhun jälkeen totesimme Raija Höltän kanssa, ettei auttanut muu, 
kuin pitää vähän kesälomaa ja palata sarjontaan vasta sitten, kun koneet oltiin palau-
tettu. 
 
Pääsin jatkamaan urakkaa heinäkuun puolenvälin jälkeen, kuten oli sovittu. Haastavaa 
työssä oli se, että opettajat olivat edelleen lomilla, joten en voinut juurikaan kysyä neu-
voja sarjontaan liittyen. Tukeuduin edellisten kaavakurssien monisteisiin ja kaavaluo-
kan ohjeisiin – ryhdyin kuitenkin ensimmäistä kertaa sarjomaan kaavaa niinkin suures-
sa kokoskaalassa kuin 32–54. Aloitin noudattamalla Raija Mikkosen sarjontaohjeita 
naisten kiinteän vaatteen yläosaan sekä väljään hihaan. 
 
Sarjonnan varsinaiset haasteet olivat rintamuotolaskoksessa ja kädentiellä. Olin saanut 
kaavaopettajilta neuvoja vedosten sarjontaan onneksi ennen heidän kesälomiaan, mut-
ta en ollut hoksannut kysyä erikseen rintamuotolaskoksesta. Tähän oli olemassa ohje 
monisteessa, mutta sellaisenaan se ei toiminut mallissa. Hiha ei myöskään istunut kä-
dentielle suurimmissa ja pienimmissä koossa, kun olin sarjonut ne ohjeiden mukaisiksi. 
Ratkaisin ongelman soveltamalla sarjontasääntöjä jotakuinkin ohjeiden välistä, niin että 
rintalaskos syveni suurimpiin kokoihin, jolloin myös kädentien asento muuttui ja pituus 
supistui, muttei aivan niin paljon, kuten puvun peruskaavan ohjeessa.  
 
Helman sarjonnan jouduin miettimään aivan eri tavalla, kuin aiemmin. Luokittelin excel-
taulukossa kuoron jäsenet kokoryhmiin mittojen mukaan ja vertasin kunkin ryhmän 
pituusmittoja. Aluksi yritin sarjoa helman pituuden ryhmän pisimmän henkilön mukaan 
tai löytää jonkinlaista keskiarvoa ryhmälle. Pian kävi kuitenkin ilmi, että pituuserot olivat 
niin suuria, että helma olisi suurimmalle osalle aivan liian pitkä. Päädyimme yhdessä 
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tehtaan kanssa sellaiseen ratkaisuun, että kustakin koosta valmistettaisiin pari eri pi-
tuusmittaa. 
 
Alkuperäinen mittataulukko ja sarjontasäännöt muuttuivat jonkin verran matkan varrel-
la, kun tarkistusmittasin kaavoja ja vertasin lukuja excel-taulukossa. Etenkin kohdistus-
hakkien sarjontaa joutui soveltamaan reippaasti. En ollut aiemmin tehnyt kaavoja tuo-
tantoon, joten tarkistin erityisen huolellisesti, että kaavat täsmäsivät. Ennen kuin lähetin 
kaavat eteenpäin, testasin vielä etukappaleen yläosaa ompelemalla pari eri kokoista 
protoa. Vedokset ja rintamuotolaskokset eivät näyttäneet hassummilta ainakaan 
omaan silmääni suurimmassa ja pienimmässäkään koossa, mutta pyysin kaavoittajaa 
Tallinnan päässä tarkistamaan vielä kaavat, koska hänellä kuitenkin oli aiheesta vuosi-
en kokemus. 
 
 
Kuva 4. Kuvallinen viesti Tallinnasta: “Gerber tiedoston kaavat aukesit”. 
 
Kaavojen lähettäminen Tallinnaan ei myöskään käynyt niin helposti, kuin olin kuvitellut. 
Kaavakursseilla ei koskaan ollut tullut vastaan tilannetta, jolloin kaavat pitäisi lähettää 
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sähköisesti eteenpäin. Tässäkään vaiheessa en voinut kysyä neuvoa, koska opettajat 
olivat edelleen lomilla. Tehtaan päästäkään ei osattu neuvoa tässä asiassa – ei autta-
nut kuin kokeilla kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Päädyin lopulta lähettämään kaavat 
sekä zip -tiedostona ja jonkinlaisessa CAD-muodossa, mihin sain kaavat exportattua. 
Onneksi Tallinnan kaavamestari sai tiedostot auki Lectran ohjelmallaan (Kuva 4). Hän 
kertoi korjanneensa hieman vielä kädentien ja rintamuotolaskoksen sarjontaa. Myös 
helman leveyttä piti kaventaa hieman, sillä suurimmat koot eivät mahtuneet asetelmas-
sa kankaalle (Kuva 5). 
 
 
Kuva 5. Asetelmassa näkyy, että helmat ovat liian leveitä. 
 
Tilasimme tehtaalta ensimmäiset mallikappaleet koossa 38 ja 46. Sovitimme niitä muu-
tamalle kuoron jäsenelle harjoitusten yhteydessä. Sovituksessa ei ilmennyt enää suuria 
muutoksia, vain pientä lisäystä rinnanympärykseen. Tässä vaiheessa kaavakorjaukset 
tehtiin suoraan Tallinnassa. Mekkoja tilattiin kokoskaalalla 34–52. Olin valinnut itse 
kullekin sopivan koon vartalonmittojen perusteella. Joitakin kokoja vaihdeltiin sovitus-
vaiheessa, mutta suurimmaksi osaksi valinnat olivat onnistuneita. Kaiken kaikkiaan olin 
kaavatyöhön hyvin tyytyväinen, etenkin kun kuoron ensiesiintymisessä näin, että jou-
kon runsaimmallekin naiselle mekko istui mainiosti. 
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Kuoromekkojen pienoiskaavat 
 
Leikkuukaavat: 
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Saumanvarat: 
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Sarjotut kaavat, ei saumanvaroja: 
 
Liite 9 
   1 (1)    1 (1) 
 
  
Kuoron naisten vartalonmittojen vertailu N-2001-mittataulukkoon  
Nimet poistettu yksityissuojan vuoksi. 
 
Nimi Ääni Koko Koko2 Pituus Puvun/pituus RY VY SL Muuta Vertailu Vertailu2
Sopraano 34 *10 152 151 79 75 28 76/60/31,9 80/64/33
Sopraano 34 163 161 81 64 33 80/64/33 84/68/34,2
Sopraano 36 *10 161 161,5 85 69 30 84/68/34,2 88/72/35,3
Altto 36 *10 164 161,5 88 67 33 84/68/34,2 88/72/35,3
Sopraano 36 167 171,5 87 69 36 84/68/34,2 88/72/35,3
Sopraano 36 168 171,5 84 69 33 84/68/34,2 88/72/35,3
Altto 36 173 171,5 84 70 33,5 84/68/34,2 88/72/35,3
Sopraano 38 *15 157 157 91 69 34 88/72/35,3 92/76/36,3
Altto 38 170 172 90 76 32 88/72/35,3 92/76/36,3
Sopraano 38 172 172 89 74 34 88/72/35,3 92/76/36,3
Altto 38 174 172 91 72 35 88/72/35,3 92/76/36,3
Altto 38 175 172 89 73 36 88/72/35,3 92/76/36,3
Sopraano 40 *5 165 167,5 92 75 34 88/72/35,3 92/76/36,3
Altto 40 *5 168 167,5 99 85 34 38/40? 96/80/37,4 100/84/38,5
Sopraano 40 170 172,5 92 72 34 88/72/35,3 92/76/36,3
Sopraano 40 170 172,5 91 77 37 88/72/35,3 92/76/36,3
Sopraano 40 172 172,5 104 92 36 38/40? 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 42 *5 162 168 99 83 34 96/80/37,4 100/84/38,5
Sopraano 42 *5 168 168 98 81 35 96/80/37,4 100/84/38,5
Sopraano 42 *5 170 168 95 80 33 92/76/36,3 96/80/37,4
Sopraano 42 175 173 96 81 36 96/80/37,4 100/84/38,5
Altto 42 176 173
Sopraano 44 *5 163 163,5 98 85 37 96/80/37,4 100/84/38,5
Sopraano 44 *5 163 163,5 101 83 34 100/84/38,5 104/88/39,6
Sopraano 44 *5 165 163,5 100 84 36 100/84/38,5 104/88/39,6
Altto 44 166 168,5 101 90 38 100/84/38,5 104/88/39,6
Altto 44 167 168,5 103 83 35 100/84/38,5 104/88/39,6
Altto 44 168 168,5 100 87 35 100/84/38,5 104/88/39,6
Altto 46 165 169 107 87 37 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 46 168 169 104 93 39 104/88/39,6 110/92/40,9
Sopraano 46 169 169 106 90 43 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 46 171 169 104 89 38 104/88/39,6 110/92/40,9
Sopraano 46 10 180 179 103 89 37 100/84/38,5 104/88/39,6
Altto 48 *5 164 164,5 109 89 37 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 48 *5 164 164,5 112 98 37 110/92/40,9 116/100/42,2
Sopraano 48 *5 165 164,5 107 91 37 104/88/39,6 110/92/40,9
Sopraano 48 *5 166 164,5 107 94 38 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 48 168 169,5 111 93 37 110/92/40,9 116/100/42,2
Altto 48 170 169,5 107 92 36 104/88/39,6 110/92/40,9
Altto 48 170 169,5 108 88 37 104/88/39,6 110/92/40,9
Sopraano 50 *10 160 160 117 101 42 116/100/42,2 122/106/43,5
Altto 50 *5 165 165 116 104 37 116/100/42,2 122/106/43,5
Altto 50 170 170 116 104 37 116/100/42,2 122/106/43,5
Sopraano 52 *5 165 165,5 123 111 37 122/106/43,6 128/112/44,9
Altto 52 168 170,5 124 113 40 122/106/43,6 128/112/44,9
Sopraano 52 171 170,5 125 101 41 122/106/43,6 128/112/44,9
Ylimääräiset 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 YHTEENSÄ
0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 8
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Sopimus ASK Teenus OÜ:n kanssa 
 
Engagement contract 
 
This contract has been made between:  
 
Musiikkitalon Kuoro ry / Tiina Rissanen, Intendant 
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 a, 00100 Helsinki, Finland 
musiikkitalonkuoro@gmail.com, +358 41 7068821 
Registration number:  
 
  and 
 
ASK Teenus OÜ  / Anneli Kaldaru, Manager 
  Õle 33, 10319 Tallinn, Estonia 
anneli@kaldarud.ee, +372 56665500 
 
 
1. Contact persons during the production: Musiikkitalon Kuoro ry (Choir)
  
Tiina Rissanen, Intendant  
 
Gerda Lilleste, Production Mana-
ger (AT) 
gerda@kaldarud.ee 
 
2. Issue:    Dresses for the Choir 
 
3. Timetable    
Graded patterns sent to margit@melvin.ee 
and cc. to gerda@kaldarud.ee:  Wednesday 1.8. 
 
A table with sizes sent to margit@melvin.ee 
and cc. to gerda@kaldarud.ee:  Wednesday 1.8.  
 
Material arriving to AT (Õle 33, 10319 Tallinn): Monday 6.8. 
 
Two test pieces ready:   Friday 10.8. 
Checking the 2 test pieces (sizes 38 and 44)  
together with Tiina Rissanen and Noora Oksanen  
at AT and making some changes if needed: Friday 10.8. 
 
All the dresses ready for the delivery  Friday 10.9. 
 
 
4. Price:    21,04 € /dress 
Including:   
cutting, sewing, ironing, 
checking, sewing thread, zippers, 
hangers 
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5. Material for the dresses:   160 m x 160 cm (wool satin) 
    Lining: 150 m (cupro) 
 
6. Amount of the dresses: Approximately 55 pieces. As ma-
ny as possible. 
Sizes vary from 32 to 52. 
 
7. Transportations: Choir will arrange all the trans-
portations   
 
 
8. Payment Will be paid via invoice after the 
work is done 
 
 
 
 
Helsinki 19.7.2012       
 
 
       
Tiina Rissanen   Anneli Kaldaru 
Intendant    Manager 
Musiikkitalon Kuoro     ASK Teenus OÛ 
tel. +358 (0) 41 706 8821   +372 56665500 
e-mail: musiikkitalonkuoro@gmail.com  anneli@kaldarud.ee 
 
 
 
Att. This contract has been made in duplicate. Please return the other one.
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Kuoromekkojen ohjeistus 13.08.12 
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Melvin OÜ:n lasku Musiikkitalon Kuorolle 
 
OÜ Melvin Lasku  nr. 3619
Kadaka tee 86a-204
12618 Tallinn Päivämäärä: 24.08.2012
Estonia Maksuehto: tavoitettavissa
Reg. nr. 10902459
KMKR. nr. EE100788170 IBAN: EE252200221021523222
SWIFT/BIC : HABAEE2X
Swedbank 8 Liivalaia  
15040 Tallinn
Asiakas:     Musiikkitalo Kuoro ry Maksuehto: 24.08.2012
Osoite:               Mannerheimintie 13a
                  Y-tunnus:2491679-3
Tehtävä Kpl.; m;tunti Hinta (€) Yhteensä (€)
CHOIR convert+ sarjonta tarkistus 2 20 40,00
Näyteasetelmat 38,44 3 3 9,00
Piirtopaperi yht.,m 12 0,6 7,20
CHOIR muutokset+korjaukset 2,5 20 50,00
Tuotantoasetelmat 19 3 57,00
Piirtopaperi yht.,m 59 0,6 35,40
Ladossuunitelma 1 5 5,00
Maksumus km.-ta 203,60
Käibemaks 20% 40,72
Summa kokku 244,32
Yhteyshenkilö: Kaili Treier + 372 (0) 6574302
OÜ Melvin
                    Musiikkitalo
                 00100 Helsinki  Finland
kaili@melvin.ee
„ 0% VAT was applied to this invoice according to § 15 lg 4 p 1 of Estonian Law on VAT“
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Kuvia esiintymisasuista käytössä: Hymnien yö 3.11.2012 
 
Kuvat 1–9. Löfroos, Mikko 2012. Hymnien yö 3.11.2012: Pyhäinpäivänä Musiikkitalon 
Kuoro hiljentyi laulamaan hymnejä, mm. Rachmaninovia, Bruckneria ja Kuulaa [verk-
kosivu]. 
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496098913757093.120650.2733736593
62954&type=3> (1.4.2013). 
 
 
Kuva 1. Kuoropuvut päälle... (Löfroos 2012.) 
 
Liite 13 
   2 (4)    2 (4) 
 
  
 
Kuva 2. Ja näin saapuvat leidit lavalle! (Löfroos 2012.) 
 
 
Kuva 3. Pati, eli Tapani Länsiö, pokkaa ennen konserttia. (Löfroos 2012.) 
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Kuva 4. Kuvia teosten väliltä. (Löfroos 2012.) 
 
 
Kuva 5. Ylimääräisenä kappaleena Levon hetki. (Löfroos 2012.) 
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Kuva 6. Hymnien yön varsinainen ohjelma on päättynyt, on kiitosten aika. (Löfroos 2012.) 
 
 
Kuva 7. Ja näin on konsertti päättynyt, kuoro poistuu lavalta. (Löfroos 2012.) 
 
